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1 ST 00 WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

1.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC])I TECHNICZNE]

Specyfikacja Techniczna, ST 00 - Wymagania Ogo6lne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych czesci specyfikacji wykonania i odbioru rob6t . Wymagania dotycza robot
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w Lomiankach”.

1.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robo6t inwestycji opisanej w pkt. 1.1.

W zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja wchodza:

1. Roboty budowlane systemu kanalizacyjnego:
a. kanalizacja grawitacyjna
b. kanalizacja ci$nieniowa
c. studnie kanalizacyjne
d. pompownie $ciekow
2. Roboty budowlane systemu wodociaggowego:
a. sie¢ wodociggowa
b. studnie wodomierzowe
c. wezty wodociggowe
3. Roboty towarzyszace:
a. odtworzenie nawierzchni ulic w pasie robot,
b. odtworzenie w pasie rob6t nawierzchni zjazdéw, trawnikéw, itp.,
c. zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i telefonicznych (rury ostonowe
dwudzielne),
d. zabezpieczenie istniejacych sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych,
telefonicznych i innych istniejacych elementéw uzbrojenia terenu,
likwidacja wytaczonych z eksploatacji odcinkéw kanatéw i studni,
f. likwidacja lub adaptacja zbiornikéw bezodptywowych na $cieki.

Realizacja umowy dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie
robét:

przygotowawczych,

geodezyjnych,

montazowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarne;j,
montazowo-instalacyjnych sieci wodociagowej,
montazowo-instalacyjnych pompowni $ciekéw,
montazowo- instalacyjnych studni wodomierzowych,
wykonania teleinspekcji kamera przemystowa,

@™ me a0 o
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h. wykonania systemu automatyki, okablowania, pomiaréw i sterowania pompowni

Sciekow,
i. inwentaryzacji powykonawczej,
j. odtworzenia nawierzchni.

1.1.3 KODY CPV

Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Rodzaj robot Kody wg CPV
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty 45110000-1
ziemne
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty pomiarowe i geodezyjne 45111200-0
Roboty ziemne 45111200-0
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Rekultywacja trenu 45112330-7
Roboty w zakresie ksztalttowania terenéw zielonych 45112710-5
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow 45200000-9
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynieri lgdowej i
wodnej
Roboty inZynieryjne i budowlane 45220000-5
Konstrukcje 45223000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, lini komunikacyjnych i 45230000-8
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyréwnanie terenu
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw 45231000-5
komunikacyjnych i linii energetycznych
Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budow3 rurociggéw 45231100-6
Ktadzenie rurociggéw 45231110-9
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do 45231300-8
odprowadzania $ciekéw
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli 45232000-2
Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowej 45232410-9
Przepompownie §ciekdw 45232423-3
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 45233000-9
nawierzchni autostrad, drég
Roboty drogowe 45233223-8
Roboty w zakresie budowy drog 45233120-6
Roboty w zakresie naprawy drég 45233142-6
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli 45233200-1
Wyrdéwnanie terenu 45236000-0
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45310000-3
Roboty w zakresie przewodow i instalacji elektrycznych oraz opraw 45311000-0
elektrycznych
Instalowanie o$wietlenia 45312311-0
Ktadzenie kabli 45314300-4
Instalacje niskiego napiecia 45315600-4
Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45315700-5

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.

Strona |10




Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

1.1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej STWIOR s3 zgodne z przywotanymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWOR) i
postanowieniami umowy.

Uzyte w STWIOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1. AKPiA - zakres robo6t branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje
okreslonych parametréw technologicznych pracy pompowni.

2.Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i
w pionie na skutek ci$nienia $ciekow.

3.Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
wynikajacymi z realizacji budowy wraz ze wszystkimi niezbednymi dokumentami
niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

5. Dokumentacja projektowa - dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia.

6. Gtebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

7. Infiltracja - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba wykonujaca samodzielng funkcje w
budownictwie, petnigca nadz6r nad budowa w imieniu Zamawiajgcego.

9.Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekdéw nastepuje
dzieki sile ciezkoSci.

10. Kanalizacja ciSnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdéw nastepuje
wskutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

11. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekdw sanitarnych.

12. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji projektu.

13. Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

14. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz z
kanatéw zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

15. Kolektor zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwéch
bocznych.

16. Komora kanalizacyjna (studnia) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i
eksploatacji kanatéw.

17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

18. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Zamawiajacego.

19. Metody bezwykopowe - budowa przewodu przeciskiem lub przewiertem.

20. Niweleta - wysokoSciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi kanatu, studzienki, pompowni.

21. Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewo6d kanalizacyjny lub wodociggowy.
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22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a niewykorzystanych do budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Odrzuty boczne - odcinki sieci od kolektora gtbwnego do granicy nieruchomosci
gruntowej.

Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z
podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okre$§lonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur.

Podloze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo na wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

Pompownia Sciekdw (sieciowa, kanalizacyjna) - urzadzenie technologiczne ztoZone ze
zbiornika roboczego i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania $ciekom
energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji
sanitarne;j.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelno$ci.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przedmiar Robét - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

Przerzut $ciek6w - tymczasowe pompowanie Sciekow umozliwiajgce okresowe
wytaczenie z eksploatacji odcinka kanalizacji.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowe;j.

Punkty gléwne trasy - punkty zatlamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, przeznaczonych do odprowadzania Sciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ wodociggowa - uktad potaczonych przewodoéw i obiektow inzynierskich
przeznaczonych do dostarczania wody do celéw bytowych.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat doptywowy.
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41. Studzienka przepadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych o ré6znym zaglebieniu w jeden kanat
doptywowy.

42. Studzienka bezwlazowa ($lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;j.

43. Umocnienie $cian wykopu - zgodnie z wymaganiami przepiséw BHP gwarantujgce peine
bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu,

44. Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpaddw.

45. Wlaz kanalowy - element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

46. Wykopy liniowe - wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o $§cianach pionowych.

47. WyKkopy jamiste - wykopy o gtebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do
potrzeb rozwigzan projektowych.

48. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1,0m.

49. WyKkop $redni - wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m.

50. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3,0m.

51. Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia
techniczne, przeznaczone do przepompowywania $ciekéw z poziomu niZszego na wyzszy.

52. Zasypanie wykopu - zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostalych sieci i urzadzen.

53. Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnia
zasypki wstepnej i terenem.

54. Zasypka wstepna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

55. Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi, o§wietlenie, instalacje
elektryczne, zielen, ogrodzenie na terenie pompowni $ciekéw.

56. Inne okreslenia i definicje - zgodnie z normg PN-EN 752-1.

1.1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa i STWiOR, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Dziennikiem
Budowy, oraz zgtoszeniem rozpoczecia robot w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego .

Dokumentacja projektowa do opracowania przez wykonawce w ramach umowy -

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt opracuje nastepujgce rysunki i projekty
(oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego i innych kompetentnych wtadz, a takze
uzytkownikéw i wtascicieli, bedacych stronami w postepowaniu:

a. dokumentacje powykonawcza,
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b. rysunki wykonawcze warsztatowe szaf zasilajaco sterowniczych dla pompowni $ciekéw

(uzgodnione z Zamawiajgcym),

projekty drog dojazdowych-technologicznych,

projekty tymczasowych mostéw drogowych o szerokosci do 3 m,

projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami,

projekty organizacji robot,

propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia

nalezacego do odpowiednich uzytkownikéw znajdujacych sie w strefie oddziatywania

robot,

h. plan BIOZ,

i. program zapewnienia jakos$ci,

j.  w przypadku zmiany technologii wykonania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamiennego projektu technologii wykonania robét,

k. projekt Organizacji Ruchu,

1. projekt technologi odprowadzania wody z wykopow.

@™ o oA

Powyzsza lista rysunkéw i projektéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie
og6lnych zobowigzan Wykonawcy w ramach umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki lub specyfikacje niezbedne do wiasciwego wykonania rob6t na wiasny
koszt w 4-ch egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i STWiOR

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w
kazdym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy poszczegélnymi dokumentami Wykonawca winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona stosownej korekty lub powiadomi
projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub powiadomi projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
STWiOR.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za warto$ci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robét poza terenem budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do protokolarnego
zakoniczenia inwestycji i przekazania do eksploatacji, a w szczegélnoSci:

a. utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy ,a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych,

b. utrzyma ruch publiczny, a przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco,

c. fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposo6b uzgodniony z nadzorem inwestycji,

d. Kkoszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza terenem budowy nie podlega odrebnej
zaplacie.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczeg6lnos$ci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.,0 odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz.
628, 2001 r., z péZniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztoZenia na odktad
nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia
oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6t Wykonawca bedzie:
a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

c) stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na: lokalizacje baz, warsztatow,
magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

d)zapewni $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

Zielen

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wlasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostaja wtasno$cig Zamawiajacego,
ktéry podejmuje ostateczna decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt zagospodarowania i
wycinki wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow
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winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich istniejacych
drzew i nasadzen. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewéw, Wykonaweca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku braku mozliwo$ci odtworzenia Wykonawca
wyptaci ekwiwalent w odpowiedniej wysokosci, oszacowanej przez rzeczoznawce w uzgodnieniu z
wilascicielem nieruchomosci. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjna,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
zagospodarowania znajdujgcego sie w dokumentacji projektowej. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi nadzér
inwestycji i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.

Jesli w trakcie prowadzenia robét nastapi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzdér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o
dodatkowy czas na ukorniczenie rob6t w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciaglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Zamawiajacego.
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Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczeg6lnosci obowigzuja:

a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126 z 2003 1),

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

c. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
(Dz. U.Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty ich rozpoczecia do terminu zakonczenia umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu zakoniczenia umowy. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu zakonczenia umowy.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest ochrona robét przed opadami atmosferycznymi i ich skutkami.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposoéb ciagly bedzie informowac o swoich dziataniach, przedstawiajac Zamawiajgcemu
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét podane sg odnos$niki do
norm krajowych Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznej i
czytane w potaczeniu z dokumentacjg projektowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w STWiOR. Zaktada sie, iZ Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
tre$cig i wymaganiami tych norm.

Wykaz podstawowych norm, wytycznych, zasad i aktéw prawnych majacych zastosowanie do robot
w ramach umowy zawarto w pkt. 1.10 niniejszej specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym miedzy innymi zezwolenia na zajecie
pasa drogowego,objazdy, na prowadzenie drogi tymczasowej, wycinke drzew, na lokalizacje baz i
biura budowy, na uzycie krétkofaléwek, na rozpoczecie prac i na zakryciu robét zanikajacych przy
przetozeniu urzadzen uzytecznos$ci publicznej Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na
swdj koszt.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w peni umozliwi¢
wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto winien pozwoli¢ Wtadzom na
udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.

Przebudowa urzadzen kolidujacych

Wykonawca ponosi wszystkie koszty przebudowy urzadzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen na koszt Wykonawcy nalezy wykona¢ pod nadzorem wtasciciela i w
uzgodnieniu z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw witascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i
budowy.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonaweca jest zobowigzany w ramach umowy zorganizowac zaplecze, przestrzegajac
obowiazujacych przepiséw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Biuro budowy powinno znajdowac¢ sie w poblizu miejsca prowadzenia robot. Lokalizacja biura
budowy podlega akceptacji Zamawiajacego.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIiOR i dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami planu zapewnienia jakosci (PZ]).

Do wykonania rob6t moga by¢ zastosowane wyroby budowlane spetniajagce warunki okreslone w:

a. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz..
1118),

b. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92, poz. 881),

c. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.
1360, z p6Zniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzen wydanych na podstawie tych ustaw.

1.2.1 MATERIALY WYKORZYSTYWANE DO WYKONANIA ROBOT

Wszystkie materialy przewidywane do wykorzystania beda zgodne z postanowieniami umowy i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W odpowiednim czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru szczegbélowe informacje dotyczace Zrédia
wytworzenia i wydobywania materiatéw, aprobaty techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na
teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wykonawca zobowigzany jest do
zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestdw, Swiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w STWiOR w celu
udokumentowania, Zze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniaja wymagania STWiOR
W czasie postepu robot.

1.2.2 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze zamiany materiatu co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane. Zmiana podlega akceptacji Zamawiajacego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.2.3 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
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1.2.4 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos$¢ do robét
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego i inne osoby umocowane
przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym. Rury z tworzyw sztucznych i stali kwasoodpornych
nalezy sktadowac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod
przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Wysoko$¢
sktadowania nie powinna przekraczac 1 m.

3. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie na spodzie.
To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

4. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac¢ sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni
sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.

5. Szczego6lnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczac je ochronami
(kapturki, wktadki itp.).

6. Nie dopuszczac¢ do sktadowania w sposdb, przy ktorym mogty by wystapi¢ odksztatcenia
(zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwos$ci przechowywac i transportowa¢ w
opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w spos6b uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

9. Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed dtugotrwata ekspozycja
stoneczng i nadmiernym nagrzewaniem od Zrddet ciepta.

Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, Ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow
w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregdw.

Wtazy i stopnie zeliwne

Sktadowanie wlazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach z dala od
substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typéw).
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Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka robot.
Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
umowy i STWiOR. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonaweca przedstawi
szczegblowe informacje dotyczace Zrédta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz
odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZ].

1.3 SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w Programie Zapewnienia Jako$ci (PZ]) lub projekcie organizacji robot, w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i STWiOR w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli istnieje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej STWiOR nalezy stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie sprzet:

a) zurawie budowlane samochodowe,
b) samochdd skrzyniowy,

¢) samocho6d samowytadowczy,

d) koparki podsiebierne,

e) spycharki kotowe lub gasienicowe,
f) tadowarki,

g) sprzet do zageszczania gruntu,

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.
Strona |21



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

h) mioty pneumatyczne,

i) pily mechaniczne,

j) palniki acetylenowe,

k) wibromtoty do zapuszczania grodzic,

1) weciggarki mechaniczne,

m)zgrzewarki do muf elektrooporowych,

n) zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

0) urzadzenie spawajace do spawania w ostonie argonu,
p) agregat odwodnieniowy z zestawem igtofiltrow o wydajno$ci min.150 m3/h,
q) pompy do odwadniania wykopow,

r) agregat pradotwoérczy,

s) teodolity, tachimetry,

t) niwelatory, dalmierze, tyczki,

u) faty, tasmy stalowe, szpilki.

v) elektronarzedzia

1.4 TRANSPORT

1.4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy beda usuniete z placu budowy.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, PZ] i STWiOR, w terminie przewidzianym
umowsa.

Wykonawca bedzie usuwac na bierzaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, prywatnych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.4.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE)

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugo$ci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnos$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignia z belka
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umozliwiajaca zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych
lub tancuchéw. Gdy rury sg zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o
wiekszej Srednicy), przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne”.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujace dodatkowe wymagania:

a. przewo6z rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

b. przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczego6lna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na
zwiekszong kruchos$¢ tworzywa,

c¢. w przypadku rur z PVC, na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci
co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,
wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0m,

e. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tanicuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

g. przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekraczac 1,0m,

h. ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw sztucznych,

i. transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w
kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowej,

j. niedopuszczalne jest ciggnieciewleezenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podiozu.

Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
$cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie po obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe

Wtiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy
podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego
moga by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i
taczy¢ tasma stalowa.
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Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie
powinien powodowac:

segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,

e oo

obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywa¢ wylgcznie samochodéw wywrotek. Czas transportu
nie moze przekraczac¢ jednej godziny.

Whetrze skrzyni nalezy spryskac¢ niezbedng ilo$cig $Srodka zapobiegajacego przyklejeniu mieszanki.
Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do przykrywania mieszanki. Skrzynie
samochod6w powinny by¢ dostosowane do wspotpracy z uktadarka w czasie roztadunku

1.5 WYKONANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

a. projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i
graficznej,

b. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

projekt organizacji budowy,

d. projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie),

o

e. zestawienie materialéw i urzadzen planowanych do wbudowania i wykorzystania na
powyzszej inwestycji (z podaniem producenta, nr katalogowego, kart katalogowych,
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie),

f. uzyska zgody na zajecie pasa drogowego i prowadzenie rob6t w pasie drogowym,

g. uzgodni terminy wykonywania robdt na dziatkach prywatnych.

1.5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét i jako$¢ zastosowanych materiatow,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STWiOR, PZ] oraz projektem organizacji robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc¢.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, STWIiOR, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pOZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, STWiOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. Cze$¢ ogblna opisujacy:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

® o0 g

elementéw robot,

procedure proponowanej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych rob6ét,

nadzdr nad dokumentami na budowie,

zmiany do dokumentacji na etapie realizacji inwestycji,

plan kontroli robét, dostaw i badan,

j.  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, w tym $wiadectwa legalizacji i
inne materiaty stwierdzajgce, Ze zastosowane urzadzenie jest dopuszczone do stosowania
i jest sprawne.

o m o

—n

2. Czes$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

b. rodzaje iilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

c. sposodb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

d. procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

e. sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom
(wyréb niezgodny).
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1.6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozona jakos$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakos¢
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i STWiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. Wykonaweca dostarczy Sswiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

1.6.3 POBIERANIE PROBEK

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6.4 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji.

1.6.5 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikéw badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczanego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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1.6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STWiOR na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,.. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.6.7 CERTYFIKATY I DEKLARAC]JE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

a. Polska Normg,

b. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Jakkolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6.8 DOKUMENTY BUDOWY

1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w oKkresie od rozpoczecia robét do konca okresu odpowiedzialno$ci za usterki.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktoéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.
Strona |27



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:

a. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

c. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

d. przebiegrobdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

uwagi i polecenia nadzoru Inwestycji,

daty zarzgdzenia wstrzymania robot przez Inspektora, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych odbioréw robét,

i. zmiany Kierownika Budowy, Kierownika Robot, Inspektora Nadzoru, z opisaniem stanu

S e

zaawansowania robot,
j. inne istotne informacje o przebiegu Robot.

2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:

a. pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
b. protokoty przekazania terenu budowy,

c. harmonogram rzeczowo-finansowy oraz cotygodniowe szczeg6étowe harmonogramy
robot

d. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

e. protokoty odbioru robot,

f. protokoty z narad i ustalen,

g. korespondencje na budowie.

Wykonawca na koniec kazdego tygodnia (w ostatnim dniu roboczym) w oparciu o
harmonogram dyrektywny bedzie przedstawial do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
szczeg6towy harmonogram robét na kolejny tydzien.

3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy oraz inne dokumenty budowy muszg znajdowac sie na state w biurze
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym i by¢ zawsze dostepne dla oséb
upowaznionych do dokonywania wpiséw. Lokalizacja biura budowy podlega akceptacji
Zamawiajgcego.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

1.7 OBMIAR ROBOT

1.7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwos$cia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowe;j.

1.7.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania roboét.

1.8 ODBIOR ROBOT

1.8.1 RODZAJ ODBIOROW ROBOT

W zalezno$ci od ustalen z Zamawiajacym roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b. odbiorowi czesSciowemu robot budowlanych,

c. odbiorowi rob6t budowlanych,

d. odbiorowi koicowemu inwestycji nie zawierajgcemu wad,
e. odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pi$mie, a w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia Inspektor winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
rysunkami, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t, i innymi uzgodnionymi
wymaganiami.

Wykonawca robdt nie moze kontynuowac robot bez odbioru robét ulegajacych zakryciu przez
Inspektora. Zaden odbiér przed odbiorem koficowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan
okreslonych umowa.

1.8.3 ODBIOR CZESCIOWY ROBOT BUDOWLANYCH

0dbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesSci robét. Odbiory czeSciowe
dokonywane bedg raz w miesigcu w terminie podanym w umowie w celu comiesiecznego
rozliczenia wykonanych robdt. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru protokot czesciowy
wraz z dokumentami potwierdzajacymi iloSciowe i jakoSciowe wykonanie robot. Zgtaszane do
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odbioru odcinki robocze musza posiada¢ oswiadczenia zarzadcy drogi o wtasciwym odtworzeniu
terenu, co najmniej do stanu zapewniajgcego przejezdno$c¢ oraz przejscie. Analogiczne
oS$wiadczenie jest wymagane w przypadku terenéw prywatnych.

1.8.4 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

0dbiér robét budowlanych nastapi po wykonaniu przez Wykonawce catos$ci rob6t budowlanych
objetych zaméwieniem wraz z docelowym odtworzeniem terenu.

Odbioru nalezy dokownywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

d.

odbiér rob6t budowlanych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci,

catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru budowlanego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,

odbiér rob6t nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakoniczenia rob6t i przekazania koniecznych dokumentdw,

komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiarédw, préb konicowych, proby eksploatacyjnej,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i
Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

Do odbioru rob6t budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a.

™o a0

sprawozdanie z teleinspekcji kamera wszystkich kanatéw grawitacyjnych - na CD oraz w
wersji papierowej. Kamerowanie ma by¢ wykonane kamerg samobiezna posiadajaca
gtowice obrotowa w wersji kolor z zoomem. Przed przystapieniem do inspekcji TV kanat
musi by¢ czysty. Raport z inspekcji kanatéw sanitarnych musi zawiera¢ film na no$niku
CD oraz wykresy w formie papierowej. Raport musi umozliwi¢ weryfikacje ponizszych
elementow:

e pomiar spadkéw budowanych kanatéw - forma wykresu w skali pionowej 1:20,
skala pozioma 1:200,

e jakos$c¢ potaczen rur,
e ewentualnych uszkodzen kanatéw,
e lokalizacji studni, rozgatezien i odrzutow,

e stan czysto$ci budowanych kanatéw i studni,

wszystkie inne ewentualne nieprawidtowosci i zastrzezenia.

protokdty wejscia i odtworzenia drégiterenéw prywatnych do stanu przed
prowadzeniem rob6t podpisane przez zarzadce lub wiasciciela,

kompletne wyniki zageszczenia gruntu po pracach ziemnych,

szczegOtowe specyfikacje techniczne,

protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,
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g. uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

h. ustalenia technologiczne,

i. Dzienniki Budowy z potwierdzeniem zakonczenia robot przez Inwestora i Nadzoér

InwestorskKi,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne ze STWiOR i PZ],

k. dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wykorzystanych materiatéw do powszechnego

—

stosowania w budownictwie,

sprawozdanie techniczne, protokét rozruchu przepompowni,DTR,

m. protokot z préb szczelnosci rurociagu,

n. wyniki badan bakteriologicznych - dotyczy wodociggu. Prébke pobiera przedstawiciel
labolatorium,

0. raporty ze zgrzewow, w przypadku rur z PE,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

g- instrukcje urzadzen

—

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora.

Komisja wyznaczy termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeiniajacych oraz
zweryfikuje ich wykonanie.

1.8.5 ODBIOR KONCOWY

0dbior koncowy moze nastgpi¢ po usunieciu wszystkich wad, ktére wykryto podczas odbioru robét
budowlanych oraz po sporzadzeniu catej dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru koncowego

Do odbioru koricowego inwestycji Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

a. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
b. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg na mapie 1:500 wykonang przez
uprawnionego geodete oraz przyjeta przez powiatowy o$rodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
c. szkic powykonawczy - plan sytuacyjny na mapie 1:500,

1.8.6 ODBIOR PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANC]JI

0dbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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0dbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
przytoczonymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatno$ci bedg wykonane prace zgodnie z postanowieniami umowy. Podstawg ptatnosci
jest ryczatt i wszystkie koszty zwigzane zajeciem pasa drogowego, objazdami, przejazdami i
organizacjg ruchu, zapleczem budowy, utrzymaniem terenu budowy, gwarancjami nalezytego
wykonania umowy i ubezpieczeniami i inne niezbedne do zrealizowania budowy zawierajg sie w
cenie ryczattowe;j.

1.9.2 KOSZTY ZAJECIA PASA DROGOWEGO, OBJAZDOW I PRZEJAZDOW

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robdt, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 3 grudnia 1998 r w sprawie przepiséw ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca
wykonywania robdt ponosi Wykonawca.

1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b. ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu i zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu,

C. przygotowanie terenu,

d. konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e. tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet,
optaty / dzierzawy terenu,

c. utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Koszt likwidacji objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
WyzZej wymienione koszty ponosi Wykonawca.

1.9.3 ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY I ZAPLECZE
WYKONAWCY

Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany wykonac¢ zabezpieczenie terenu budowy:
a. dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze,

znakKi itp.),
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b. utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c. usung¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robét.

W ramach ryczattu i kwot miesiecznych przewidzianych w cenie ofertowej do Wykonawcy
nalezy:

1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a. dostawa i montaz wyposazenia zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw
okreslonych prawem,
b. wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.

2. Utrzymanie zaplecza Wykonawcy:

c. utrzymanie wyposazZenia w dobrym stanie a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe,
w szczeg6lnosci dotyczy to pomieszczen higienicznosanitarnych,

ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
utrzymanie czystosci pomieszczen i placéw,

zapewnienie potrzebnych materiatéw, Srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

o g o

—n

3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a. likwidacja zaplecza Wykonawcy,
b. oczyszczenie terenu.

1.10 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapis6w i wymagan w trakcie realizacji
robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazéwki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike robét ustala sie jednak, Ze normy oraz akty prawne wg
spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réwnorzednie z dokumentacjg projektows, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,
poleceniami Inspektora, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez
producentéw oraz dokumentacjami techniczno - ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),
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3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.),

4.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
z p6Zniejszymi zmianami,

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627)

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pOzZniejszymi zmianami,

7.Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r., Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r,,

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r., tekst jednolity -
Dz.U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 1,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001 r., Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r. z p6Zniejszymi zmianami,

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.,

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
(Dz.U.2006 nr 80 poz. 563),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U.Nr 120, poz. 1126, 2003 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 1.),

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

16. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.
U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055),

18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiatnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006, nr 83, poz. 578),
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20. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 lipca 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2007, nr 210, poz.
1528),

21. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodw kanalizacyjnych,
22. PN-B-10729:1999: Studzienki kanalizacyjne,
23. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne,

24. PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogoélne,

25. PN-EN 1990:2001 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji,
26. PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,
27. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania,

28. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane — Warunki wykonania i odbioru -
Wymagania podstawowe,

29. PN-85/H-74306 Armatura i rurociagi - Wymiary potaczeniowe kotnierzy na ci$nienie
nominalne do 1 MPa,

30. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndéw -- Wymiary,
31. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,
32. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe,

33. PN-M-34501:1991 Gazociagi i instalacje gazownicze - Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi,

34. PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze - Proby rurociagéw.

35. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i
budowa,

36. PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki,

37. PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcow i Srodkéw transportu publicznego,

38. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1KkV,

39. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych t.II.
Instalacje sanitarne i przemystowe,

40. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
41. BN-74/63 66-03 Rury polipropylenowe. Wymiary,
42. BN-74/63 66-04 Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne,

43. ZN-94/MP/TS-657 Rury polipropylenowe typ ], 2, 3,
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44. PN-B-10725:1981 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

45. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze,

46. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan,

47. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betoné6w. Wymagania techniczne,
48. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej,

49. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych,

50. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,

51. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgcji betonu,

1.PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biaty,
2.PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL,
2003,

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem
- Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996,

5. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
6. Instrukcja techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych,
7.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978,
8. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK,
9. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK,
10. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,
11. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,
12. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace normy PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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2 ST 01 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE

2.1 WSTEP

2.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE] (SST)

Specyfikacja Techniczna ST 01 - Roboty Pomiarowe i Prace Geodezyjne odnosi sie do wymagan
wspo6lnych dla poszczego6lnych czesci specyfikacji wykonania i odbioru robét. Wymagania dotycza
robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno - §ciekowej w gminie Lomianki”.

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robo6t opisanych w umowie i dokumentacji projektowe;j.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajgcymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu
trasy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej oraz potozenia obiektow.

2.1.3 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

W zakresie rob6t pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych
wchodza:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych osi trasy,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokos$ciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

zastabilizowanie punkéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w spos6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

® o0 g

2.2 WYKONANIE ROBOT

2.2.1 ZASADY WYKONYWANIA PRAC POMIAROWYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami GUGIK (od I
+VII).

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca ma przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczeg6towego wytyczenia robét. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez uprawnionego Geodete. Punkty wierzchotkowe,
punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow .

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robét naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.

2.2.2 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OSI TRASY I
PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robot ziemnych w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mie¢
$rednice od 0,15+0,20 m i dtugosci od 1,5+1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o $Srednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04+0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w spos6b trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych potozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami rob6t
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektéw towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna
wykorzystac punkty state na stabilnych istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. W
przypadku braku takich punktéw repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych
lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie, w sposéb wykluczajacy osiadanie.

Rzedne reper6w roboczych nalezy okresli¢ z takg doktadno$cia, aby Sredni biad niwelacji po
wyrdéwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwéjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;j.
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2.2.3 ODTWORZENIE OSI TRASY

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w gtéwnych punktach i w punkach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia
do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia
osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich materiatéw. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi palami po obu
stronach osi umieszczonych poza granicg robot.

2.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.3.1 KONTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

2.4 ODBIOR ROBOT

0dbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi Nadzoru.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.
Strona |39



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

3 ST 02 ROBOTY ROZBIORKOWE

3.1 WSTEP

3.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]JI TECHNICZNE] (SST)

Specyfikacja Techniczna ST 02 Roboty Rozbiérkowe odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegblnych czesci specyfikacji wykonania i odbioru rob6t. Wymagania dotycza robét
budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w Lomiankach”.

3.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac I
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robot przedstawionego ponize;.

3.2 WYKONANIE ROBOT

3.2.1 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW I INNYCH ELEMENTOW
BUDOWLANYCH (M.IN. ROZBIORKA OGRODZEN)

Wykonanie rob6t rozbiérkowych w zakresie rozbiérki drog i chodnikéw obejmuje:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

zerwanie nawierzchni,

zerwanie podbudowy,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki w celu ponownego jego uzycia,
zatadunek i wywiezienie materiatoéw z rozbiorki,

utylizacja materiatu rozbiérkowego nieprzewidzianego oraz nienadajgcego sie do
ponownego wykorzystania,

g. wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

me a0 o

Rozpoczecie robdt rozbiérkowych jest uwarunkowane wykorzystaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami
ruchu drogowego.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
nawierzchni i podbuddw zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczyc.

Elementy zabudowy niepodlegajace rozbiérce a zlokalizowane w rejonie robét rozbiérkowych
nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
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Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy maksymalny odzysk materiatow
rozbiérkowych. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu rob6t na biezaco i utylizowaé, wywozac na
sktadowisko odpadéw. Nadmiar ziemi odwozonej na odktad nalezy utylizowac.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
zatwierdzong dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczeg6lno$ci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w
miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw, nalezy wypeic¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST 03 Roboty ziemne.

3.2.2 KONTROLA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robo6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw odzyskanych, a w szczeg6lnosci
materiatéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 03 Roboty ziemne.

3.3 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 00 wymagania ogoélne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa, w tym zgodnosci z
warunkami STWiOR.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Przy materiatach szkodliwych Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzajace ich wiasciwa
utylizacje.

0dbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

3.4 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY POWIAZANE
WTWIiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-EN-12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

BN-77/8931 -12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
oraz inne obowigzujace normy PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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4 ST 03 ROBOTY ZIEMNE

4.1 WSTEP

4.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja Techniczna ST 03 Roboty Ziemne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych czesci specyfikacji wykonania i odbioru rob6t. Wymagania dotycza robét
budowlanych, ktdére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Uporzagdkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w Lomiankach”.

4.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST 03 ROBOTY ZIEMNE

Specyfikacje techniczna jako czes¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu rob6t przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy sieci kanalizacjnej i
wodociggowej i obejmuja:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia Scian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek szczelnych
wraz z wykonaniem elementéw usztywniajgcych i rozpierajacych oraz ich obcieciem lub

oo o

wyciagnieciem,

e. wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopéw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem,

f. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

g. warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,

h. podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod obiekty liniowe,

i. zasypki,

j. zageszczenie gruntu,

k. transport gruntu,

l. zdjecie warstwy humusu,
m. odwodnienie wykopu,

n. utrzymanie wykopu,

0. przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych w STWiOR lub zleconych
przez Inspektora Nadzoru,

p. wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,
rozebranie i odtworzenie ciggéw komunikacji pieszej oraz drog jezdnych,

r. oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét.
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4.2 WYKONANIE ROBOT

4.2.1 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z
PROJEKTOWANYMI

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosSciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w
dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na
bezpieczenstwo robot. Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

a. opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

b. ewentualne zmiany projektowe lub zmiany technologiczne wykonania obcigzajg
Wykonawce.

4.2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z utozeniem sieci powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Przed rozpoczeciem robdt prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan sieci z infrastrukturg (linie
teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi
zarzadzajacych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robét w celu uzgodnienia nadzoru
nad robotami.

W czasie prowadzenia robét ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w
Swiatta koloru zo6ttego zapalone od zmierzchu do switu. W czasie przerw w robotach wykopy
nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopoéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows, a jezeli
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposéb zabezpieczenia powinien by¢
zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywac pomiary
geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w ST 02 ,,Roboty pomiarowe i prace
geodezyjne”.
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4.2.3 ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopéw, materialy wystepuja
jako zabezpieczenie skarp wykopow i elementy odwodnienia.

Do umocnienia $cian wykopdw nalezy stosowac nastepujace materiaty:

a. grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektow3a i odpowiadajace wymaganiom
norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

b. pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektows,

c. inne elementy umacniajgce $ciany wykopow posiadajgce aktualne dokumenty $wiadczace
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie za zgoda Inspektora Nadzoru,
szalunki systemowe typu Boks,

e. elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikdw stalowych.

Do zabezpieczenia skarp wykopéw nieobudowanych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

a. geowldkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
b. czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm.

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:

a. podsypka pod rury (grubo$¢ warstwy 20 cm lecz nie mniej niz 25% S$rednicy rury)
zageszczonej mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,

b. obsypka rur (grubos¢ warstwy 30 cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste o d <
2mm,

c. zasypka rur: grunt rodzimy - tylko gdy sie do tego nadaje (szcegétowo opisane w
rozdziale ,Podsypka, obsypka i zasypka”),

d. materiaty musza by¢ zgodne z PN-EN-1610:2002, PN-S-02205:1998.

Materiaty z wykopow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy rozmie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub
uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat
na biezaco i na wtasny koszt.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczeg6lno$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zniejszymi zmianami). Roboty ziemne powinny by¢
wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskg Norma , Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewod6w wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” PN-B
10736:1999 oraz PN-EN 1610.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne umocnione szalunkami systemowymi. Do szalowania
wykopoéw przewidziano zastosowanie systemowych obudéw szalunkowych o min. wytrzymatosci
na parcie gruntu 50kN/m2.
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Szalowanie wykopow przy lokalizacji, gdzie wystepuja zagrozenia konstrukcyjne (w poblizu
obiektéw budowlanych), wobec niebezpieczenstwa osiadania, wymaga dokonania obliczen
szczegbtowych i zastosowania odpowiedniej dtugos$ci ptyt i rozpdr. Z uwagi na wzrost sit tarcia i
adhezji wzdtuz $cian obudowy wykopu wraz ze zwiekszaniem glebokosci wykopoéw zaleca sie, aby
dla wykopéw o gltebokosci do 4 m stosowac¢ obudowy typu ,boks”.

Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonywac recznie bezposrednio przed
utozeniem rur. Nie wolno dopusci¢ do naruszenia gruntu rodzimego.

Grunt z pozostatych wykopéw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetoSci zastgpionej
podsypka i obsypka ochronng rur oraz warstwa wysokosci podtoza drogowego (pod jezdnig i pod
chodnikami), nalezy wywiez¢ na sktadowisko.

Miejsca wykonania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru) poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie
i oSwietlenie na okres nocy.

Nie nalezy wykonywaé wykopéw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynac od
najnizszego punktu.

W przypadku konieczno$ci wymiany gruntu nalezy uzgodni¢ szczeg6ty z Inspektorem Nadzoru.
0$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a Sciane wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ minimalng przestrzen roboczg, ktéra podano w ponizszej tabeli.

Minimalna przestrzen robocza pomiedzy studzienkg kanalizacyjng a $ciang wykopu powinna
wynosi¢ 0,5 m.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury | Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- cm
DN <350 25
350<DN <700 35
700 <DN <1200 45
DN > 1200 50

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

a. zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych,
b. utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopéw ze skarpami.
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Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1 m,
lecz nie wiekszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska. Dopuszcza sie
niestosowanie oszalowania wykopow o $cianach pionowych o glebokosci nie wiekszej niz 1 m w
gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci réwnej
gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.
Warunek taki powinien by¢ réwniez spelniony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu
okreslonego wg PN-EN 1610, znajduja sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zapewni¢ ich
eksploatacje. SkrzyZowania z istniejgcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢
rurami typu AROT o di. L = 1,0+4,0 m (dtugo$ci wg projektéw poszczeg6lnych tras).

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym gazociggiem oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywac recznie.

Sposéb zabezpieczenia zgodnie zZ odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociagéw i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1,0 m, a nocg wykop powinien by¢ o$wietlony
Swiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie dna wykopu
zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem rury kanatowej.

W przypadku napotkania na grunty zwarte wykop nalezy wykonac¢ o gtebokosci 0,20 m ponizej
projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud i kamieni i jej
zageszczeniem.

Podczas montazu przewodu wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem
przez wody opadowe. W przypadku wystgpienia wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét. Sciany wykopéw nalezy tak uksztattowaé lub
obudowad, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.

NIEDOPUSZCZALNE JEST UKEADANIE RUR W GRUNCIE NAWODNIONYM.

4.2.4 PODSYPKA, OBSYPKA I ZASYPKA

Ze wzgledu na zlokalizowanie odcinkéw kanatu w pasie istniejgcych jezdni, nalezy zapewnié
szczeg6lng dbatos¢ przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony a wynik
potwierdzony badaniami zageszczenia gruntu.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020,
a w szczegdlnosci ma by¢ gruntem sypkim zapewniajgcym statg stabilizacje i no$nos¢ przewodu
zasypanego w gruncie oraz spetniajagcym ponizsze warunki:

a)nie moze szkodliwie lub niszczaco oddziatywac¢ na przewod, jego materiat lub wode
gruntowa,
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b) wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony,
c) nie moze by¢ gruntem wysadzinowym z grupy Il (gliny, ity, pyty i piastki gliniaste),
d)nie moze zawiera¢ materiatéw organicznych, Smieci, korzeni drzew itp.,

e)nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, np. gruzu, kamieni duzych lub o
ostrych krawedziach itp.

f) maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekracza¢: 2 mm - dotyczy podsypki i obsypki rury,
oraz 16 mm dla zasypki.

g)powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie (dla piaskow U wskaZnik réznoziarnistosci
U>6 oraz wskaznik krzywizny uziarnieniaC=1 + 4

W przypadkach drég o nawierzchni asfaltowej grunt na zasypke powinien posiada¢ deklaracje
zgodnoSci orzekajacej o jakosci i przydatno$ci gruntu do budownictwa drogowo-komunikacyjnego
(spelia wymagania normy PN-B-11111: 1996).

Wypehienie wykopu sktada sie z dwéch etapdw:

I etap - Podsypka, obsypka i zasypka wstepna.

Podsypke, obsypke i zasypke wstepng muszg stanowi¢ piaski drobnoziarniste i §rednioziarniste.
Grubos¢ podsypki wynosi minimum 10 cm. Warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu $redniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych
w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé,
tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztagczach.
Podsypke i obsypke nalezy uktada¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zage$ci¢ niezwtocznie po
wbudowaniu w taki sposdb, aby nie spowodowac odksztatcenia rur zar6wno w planie jak i w ich
przekroju poprzecznym. Zageszczenie tych warstw oraz zasypki wstepnej do wysokosci 30cm
ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz 3/4 jego Srednicy powinno przebiegac recznie
(warstwami nie grubszymi niz 15 cm) lub lekkim sprzetem (warstwami do 30 cm grubosci) -
niedopuszczalne jest stosowanie sprzetu ciezkiego. Strefa utozenia przewodu ma bowiem
najwieksze znaczenie dla wytrzymatos$ci kanatu i dlatego nie wolno dopuséci¢ do wystgpienia
pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czeSci rury, a zageszczenie nie moze by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a.

Zageszczona podsypka gérna powinna by¢ utozona warstwami do wysokosci potowy przewodu.
Wykonanie obsypki mozna rozpocza¢ po zakonczeniu uktadania i zageszczania podsypki gérne;.
Ponadto naturalne podtoze gruntowe, podsypka oraz zasypka wstepna w strefie utozenia
przewodu powinny spetnia¢ wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego
modutu odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokos$ci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej
konstrukgcji ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu.

W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do jako$ci podbudowy lub stanu gruntu
podbudowy pod rurg) Inspektor Nadzoru moze zleci¢ badanie zageszczenie gruntu podtoza pod
rura.

Wilgotnos¢ zageszczanej podsypki nie moze odbiega¢ od wilgotnos$ci optymalnej o wiecej niz +2%.

Niedopuszczalne jest przegtebianie wykopu.
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II etap - Zasypka gtéwna.

W strefie zasypki gtdwnej dopuszczalne jest wykorzystanie gruntu rodzimego, o ile spetnia on
wymagania okreslone w punkcie PODSYPKA, OBSYPKA ZASYPKA.

Zasypke nalezy wznosi¢ rOwnomiernie, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwtocznie po wbudowaniu,
warstwami o grubo$ci dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej
w granicach +2%. Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 15 cm przy zageszczaniu recznym lub
30 cm przy mechanicznym. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw w stanie uptynnionym. Do
zageszczania warstw lezacych do 1.0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy uzywac tylko sprzetu
lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu. Po osiggnieciu
wta$ciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej warstwy.
Ocene zageszczenia dokonywacé na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Wymagane wartosci tych
parametréw w zaleznosci od poziomu lokalizacji warstwy, typu konstrukcji ziemnej (nasyp, wykop)
oraz kategorii ruchu.

Stopien zageszczenia pod jezdnig wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdét w zalezno$ci od kategorii drogi:

Kategoria drogowa - obcigzenie ciezkie wskaznik zageszczenia
gbérna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

nizsza warstwa do gtebokosci do 2,0m 1,0

ponizej 2,0 m 0,97

Kategoria drogowa -obcigzenie srednie

gbérna warstwa o migzszosci 0,2m 1,0

nizsza warstwa do gtebokosci do 2,0m 0,97

ponizej 2,0 m 0,95

Kategoria drogowa -drogi inne 0,95

w tym chodniki,wjazdy, tereny prywatne utwardzone, tereny zielone

Analogicznie odtworzenie pasa drogowego wykonac zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot.

W pasie drogowym do zasypki nalezy uzy¢ odpowiedniego piasku. Uprawniona jednostka
geotechniczna winna kontrolowa¢ stopien zageszczenia.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntéw na zasypke w stanie uptynnionym.

4.2.5 ODWODNIENIE WYKOPOW
Na trasie projektowanej sieci wystepuja wody gruntowe powyzej dna kanatu i nieznacznie ponizej.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, skutecznym sposobem obnizenia
zwierciadta wody gruntowej jest zastosowanie instalacji igtofiltrow sktadajacej sie z zestawu
pompowego i igtofiltrow.

Gtebokos¢ wyptukiwania iglofiltréw wynika z konieczno$ci obnizenia zwierciadta wody gruntowej
min 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie gtebiej jak do warstwy gruntéw nieprzepuszczalnych.
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W zalezno$ci od warunkéw gruntowo - wodnych nalezy stosowac:

a. igtofiltry usytuowane po obu stronach wykopu,
b. igtofiltry usytuowane po jednej stronie wykopu.

Odwodnienia wykopow zestawami igtofiltrow usytuowanymi po obu stronach wykopow
przewiduje sie dla odcinkdw kanatu zagtebionych powyzej 2,0 m.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do
istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

Odprowadzenie wéd do odbiornika z odwadnianych odcinkéw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przez wtasciciela drogi.

4.2.6 TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza:

a. dla szerokosci wykopu +/- 3,0 cm,
b. dlarzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0 cm,
c. dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0 cm.

4.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.3.1 BADANIA I POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

Sprawdzenie wykonywania wykopdéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na:

zgodnos$¢ wykonywania robét z dokumentacja,
prawidlowo$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,

zapewnienie statecznosci $cian wykopow,
rodzaj i stan gruntu w podtozu,

doktadnos$¢ wykonania wykopdw,
zageszczanie zasypanego wykopu.

@™ e a0 T

Ocena poszczegoblnych etapoéw robot powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

4.3.2 BADANIA DO ODBIORU ROBOT ZIEMNYCH
1. Minimalna czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw:

a. Pomiar szeroko$ci dna:
pomiar tasmg, szablonem w odstepach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktore
budza watpliwosci.
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b. Pomiar spadku podtuznego dna:

pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
c. Badanie zageszczenia gruntu:

wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej warstwy.

2.Szeroko$¢ dna
Szerokos¢ dna nie moze ro6znic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-3,0cm.

3.Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych
nie moze dawac réznic w stosunku do rzednych projektowanych wiekszych niz
-1,0 + +1,0cm.

4.Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Zageszczenie gruntu badane bedzie
sondg dynamiczng i dodatkowo pierwszy metr od powierzchni terenu prébg Proctora.

Badanie zageszczenia gruntu bada¢ min. co 50 m, ale przynajmniej jedno badanie na
kazdym odcinku sieci (pomiedzy sgsiednimi studniami lub punktami
charakterystycznymi), oraz min. jedno badanie na kazdej dzialce prywatne;.
Dodatkowo badanie zageszczenia zasypki wokot kazdej studni.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejsza STWIOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej daty wyniki pozytywne.

4.4 PRZEPISY POWIAZANE

1. Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne - Wymagania ogélne,
PN-S-02205:1998Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania,
BN-88/8932-02 Podloze i podtoze kolejowe — Roboty ziemne - Wymagania i badania,
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych - Scianki szczelne,

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych - Techniczne warunki
dostawy,

PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych - Tolerancje ksztattu i
wymiarow,
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PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych - Techniczne warunki
dostawy,

PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych - Tolerancje ksztattu i
wymiaréw,

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich,

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa
2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z péZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U.z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z p6Zniejszymi zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.z 2001 r. Nr 62, poz. 621,
Z p6Zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektéw inZynieryjnych,
Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr
43, poz. 430).
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5 ST 04 ROBOTY MONTAZOWE

5.1 WSTEP

5.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja Techniczna ST 04 Roboty montazowe odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegblnych czesci specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wymagania dotycza roboét
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w Lomiankach”.

5.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i umowy, nalezy odczytywac I
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robo6t przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét montazowych systemu sieci wodociggowe;j i
kanalizacyjne;.

5.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.2.1 KANALIZACJA, ELEMENTY UZBROJENIA

System kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zbudowany bedzie z rur i ksztalttek PVC klasy ,S” @200
mm, 3315 mm oraz @400 mm }aczonych poprzez Kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi
typu Forsheda 582 lub r6wnowaznymi. Rury uktadane w gruncie nie mogg by¢ dtuzsze niz 3m.

Studzienki rewizyjne z trzonowa rurg karbowang @425, @600 z nastawnymi kielichami zgodnie z
normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe), dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI , Instal”, dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym: aprobata techniczna IBDiM, odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementow
sktadowych (PE,PP,) zgodnie z ISO/TR 10358, odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR
7620.

Studzienki wtazowe DN 1000 z nastawnymi Kielichami - studzienki zgodne z normg PN-EN
476:2000 (wtazowe),studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych_ruchem), odpornosé chemiczna
tworzywowych elementéw sktadowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358, odpornos$¢ chemiczna
uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki_spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002,
rézne typy kinet (przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni), trzon studzienki w postaci rury
trzonowej karbowanej z PP o sztywno$ci obwodowej SN=2 KN/m2 zgodnie z normg PN-EN 13598-
2:2009, wewnatrz studzienki montowana na state drabinka z dwoma wzdtuznikami wykonana z
GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN 14396:2006.

Studnie betonowe rewizyjne przelotowe i potgczeniowe prefabrykowane DN 1200, konstruowane
wg PN-84/B-03264, PN-B-10729 z nastepujacych elementow:

a. dolna cze$¢ wykonana jako monolit. Przytaczenia rur sa wykonane pod katem
wskazanym przez Wykonawce wg przedmiotowej dokumentacji. Prefabrykat posiada
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uszczelke do potaczen z kregami gérnymi (nasmarowana uszczelka poslizgowa z
zintegrowang réwnowaznia),

b. kregi z nasmarowana uszczelka poslizgowa z zintegrowang ré6wnowaznia - np. firmy DS
Seals,

c. ptyta pokrywowa z otworem na wiaz,

do przykrycia studzienek usytuowanych w chodnikach i zieleicach mozna zastosowa¢

zwezkKi redukcyjne (konusy),

pierscienie wyréwnawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm,

wtaz Zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowang o nosnosci: 40T (klasy D),

studnie wyposazone w kinete prefabrykowana z PP,

wszystkie powierzchnie wewnetrzne wraz z felcami pokryte zywica epoksydowa 1+2

kolor zo6tty.

@ oo o

Odrzuty boczne zbudowane beda z rur i ksztattek PVC klasy ,,S” 3160 mm (Dz160x4,7mm)
taczonych poprzez kielichy z uszczelkami wargowymi gumowymi.

Pompownie $ciekéw zbudowane beda z kregéw Zelbetonowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa Wykonawcza. Zbiornik pompowni wyposazony w przewody wentylacyjne zakoriczone
kominkiem zlokalizowanym w poblizu szafki zasilajaco - sterujace;.

Wyposazenie pompowni - wymagania materialowe:

a. pompy zatapialne instalowane na prowadnicach i potgczone z przewodami ttocznymi za
pomoca potaczenia zatrzaskowego,
b. tancuch ze stali kwasoodpornej 1.4301,

c. przewdd ttoczny wewnatrz pompowni wykonac ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

d. drabina ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e. ruchomy pomost obstugowy ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

f. wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej 1.4301,

g. wszystkie potaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) ze stali kwasoodpornej

1.4301 wg PN-EN 10088-1,

h. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang pokryte
trwatg farba epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw,

i. armatura odcinajgca - zasuwy nozowe bezkotnierzowe, pokryte trwata farbg
epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,

j.  uszczelki dla potgczen kotnierzowych wykona¢ z gumy odpornej na dziatanie Sciekdw
(NBR, EPDM),

k. w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na
przedmiotach metalowych (drabinka, pomost, itp.) zastosowa¢ potaczenia wyréwnawcze,

l.  przewo6d wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu koficowym potaczeniem
do gléwnej szyny ekwipotencjalne;j.

Rurociagi ttoczne poza pompownia wykonane bedg z rur i ksztattek PE(100). Rury i ksztattki z PE
do kanalizacji powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 13244, ponadto powinny posiada¢ aprobate
IBDiM dopuszczajacg do stosowania w pasie drogowym.

Studzienki kanalizacyjne dla zamontowania rewizji, studzienki odwadniajace, studzienki
odpowietrzajgce, studzienki rozprezne wykonaé zgodnie z normg DIN 4034, PN-B-10729. Ptyty

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.
Strona |53



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

denne oraz dolne czesci Scian studzienek nalezy wykonac jako prefabrykowane z betonu B-45
wodoszczelnego. Ptyty pokrywowe Zelbetowe tgczone z kregami na uszczelke prefabrykowana.

Ogrodzenie pompowni systemowe z bramga wjazdowa i furtka. Fundament betonowy cokét 20-25
cm na gtebokosci 50 cm, a w miejscach stupkéw 100 cm. System ogrodzeniowy zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Nalezy wykona¢ $ciany wykopu jako pionowe z pelnym szalowaniem.

Do szalowania wykopow do gtebokosci 4 m mozna zastosowaé boksy szalunkowe, dla wiekszych
gtebokosci nalezy stosowa¢ obudowy stupowe, natomiast w przypadku skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem proponuje sie obudowy dylowe.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie odwodnionym i zabezpieczonym przed zalewaniem przez
wody opadowe.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

5.3 WYKONANIE ROBOT

5.3.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST-00 Wymagania og6lne.

Montaz przewodéw z PVC wykona¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur
poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.

Montaz przewoddw z PVC w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi
na zmniejszong elastyczno$c¢ tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac
potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy
pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ rur i ksztattek z
tworzyw sztucznych na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Minimalne wtasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spetnia¢ rury PVC:

a. wytrzymato$¢ na rozcigganie:

préba krotka do 3 minut 55 MPa
b. warto$¢ obliczeniowa 10 MPa
c. wydluzenie wzgledne przy zerwaniu 15%
d. wspoétczynniki rozszerzalnosci linowej 80x10-6 1/°C
e. modut sprezystos$ci Younga:
krotkotrwaty, 1 minuta 3200 MPa
dtugotrwaty, 50 lat 1400 MPa

f. temperatura miekniecia metodg Vicata B > 750C.

Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli (drogami)
oznaczone i badane na jako UD.

Spos6b montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
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Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamKknie¢ w postaci zasSlepek, korkéw itp.

5.3.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

W ramach robét przygotowawczych nalezy ustali¢ ostatecznie stan drzew i zieleni na trasie
projektowanego kanatu. Warunki usuniecia kolidujacej zieleni wg ST 04.

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. 0$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwatly i widoczny z zaloZeniem ciggéw reperéw roboczych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caly czas trwania robot.

5.3.3 ODWODNIENIE WYKOPOW

Szczegbtowe wymagania dotyczace odwodnienia wykopéw podano w ST 03 Roboty ziemne.

5.3.4 ROBOTY ZIEMNE

Szczegdtowe wymagania dotyczace wykonywania robét ziemnych podano w ST 03 Roboty ziemne.

5.3.5 MONTAZ RUROCIAGOW
W ramach montazu rurociggéw nalezy wykonac:

a. podsypke pod rurociagi oraz zasypke zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi wykonania
robot ziemnych ST 03 Roboty ziemne,

b. odwodnienie wykopéw zgodnie z projektem i ST 03 Roboty ziemne,

c. préby szczelnosci kanatéw.

5.3.6 OGOLNE WARUNKI UKLADANIA KANALOW

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,80 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Przewody
kanalizacji sanitarnej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92 /B-10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w
miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci .

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych

elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
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Odchylenia osi utoZonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych,
nalezy zwroci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia
zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowac¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie
na przygotowanym podtozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywacé na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do taczenia.

Zt3cza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Przy uszkodzeniach rur PE (np. zarysowania) o gtebokosci powyzej 10% grubosci $cianki
wbudowanie takiej rury jest zabronione.

5.3.7 GLEBOKOSC ULOZENIA, UMIESZCZENIA WZGLEDEM UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

a. zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,
b. uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
c. niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Gtebokos¢ utozenia przewodoéw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajacych ustala Polska Norma. Wg tej normy glebokos$¢ utozenia przewodéw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze nizZ umowna
gtebokos$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.3.8 POLACZENIA RUR PVC

Potaczenia rur PVC nalezy wykonac¢ jako kielichowe z gumowym piers$cieniem uszczelniajagcym
(uszczelka wargowa). Przed potaczeniem bose konce rur nalezy smarowac atestowanym $rodkiem
ulatwiajacym poslizg - zalecanym przez producenta rur. Niedopuszczalne jest stosowanie past
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BHP, srodkéw do mycia naczyn itp. Bose konce rur wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na
rurze. Przed przystapieniem do wykonania kolejnego zlacza, kazda ostatnia rura do kielicha ktdrej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury powinna by¢ uprzednio zastabilizowana przez
wykonanie obsypki.

5.3.9 POLACZENIA RUR PE

Nalezy stosowac generalng zasade, Ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowiazujg procedury
podane przez ich producentéw.

Zgrzewanie czotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych lub réwnych
63 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ zgodne z zaleceniami
producenta dobrane w zaleznosci od klasy PE, Srednicy, ci$nienia i SDR. Zgrzew musi sie odbywac¢
w trybie automatycznym z zachowaniem powyzszych parametréw. Z kazdego zgrzewu musi
powstac protokot zgrzewu z wydrukiem z maszyny do raportowania zgrzewow z podaniem
podstawowych parametréw zgrzewu (m.in. temp. zgrzewu, sita docisku przy zgrzewaniu, czas
ogrzewania wstepnego, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenia). Przed rozpoczeciem
zgrzewania nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne swiadectwo kalibracji maszyny
Zgrzewajacej.

Protokoty przedstawia sie do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Zgrzewac mozna ze sobg tylko rury zakwalifikowane do tej samej grupy wskaznika ptyniecia MFI o
tej samej Srednicy i grubosci $cianki.

Ksztattki musza posiadac takie samo SDR jak rura. W przypadku stosowania ksztattek
segmentowych - stosowac tylko prefabrykowane zaktadowo. Przy zgrzewaniu na wietrze lub w
deszczu, $niegu, nalezy stosowac¢ namioty ochronne. W czasie mgty zgrzewanie jest zabronione.
Minimalne dopuszczalne temperatury otoczenia przy ktérych mozna wykonywac zgrzewy:

¢ 5 °C - bez zastosowania dodatkowych oston
e -5 °C -z zastosowaniem namiotéw ochronnych i nagrzewnic

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ wizualnie miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw wyptywki
(szerokosci, grubosci i ksztattu) i oszacowaniu ich zgodno$ci z zaleceniami producenta. WartoSci te
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Kazdy zgrzew podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru przed zasypaniem.

Przy ksztattkach segmentowych pojedyncze potaczenie moze mie¢ maksymalne zatamanie kgtowe
15° (np. w przypadku ksztattki segmentowej o kacie 90° musi by¢ 6 segmentow).

Zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie
przyciete prostopadle i oczyszczone koncowki rur z PE (oczyszczone takze przez usuniecie
warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza sie" przez drut oporowy, prad w
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okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta zigcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. S3 one zapisane badzZ na ztgczu w
postaci nadruku, badZ w postaci kodu kreskowego, badZ na karcie magnetycznej, badZzakodowane w
relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka.

Nalezy stosowac zgrzewarki automatyczne z czytnikiem (skanerem kodu kreskowego z muf i
ksztattek).

Do zgrzewania elektrooporowego nalezy stosowac zaciski montazowe uniemozliwiajgce
wysuniecie rur z muf elektrooporowych podczas zgrzewu.

Jak w przypadku zgrzewo6w doczotowych przed wykonywaniem zgrzewéw elektrooporowych
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne $wiadectwo kalibracji maszyny zgrzewajace;j.

Przed wykonaniem zgrzewu naleZzy usuna¢ zewnetrzng (utleniong) warstwe z fgczonych rur przy
uzyciu skrobaka obrotowego, a nastepnie przemy¢ ptynem czyszczacym majgcym wiasciwosci
rozpuszczajace ttuszcze oraz absorbujgce wode, np. aceton laboratoryjny (nie techniczny!).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okreslaja
producenci ztacz elektrooporowych. Ogolnie nalezy przyja¢ dopuszczalne temperatury otoczenia jak przy
zgrzewaniu doczotowym.

Potaczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/stal, gdy 1aczy sie istniejgca sie¢ stalowgq z PE.
Stosowane mogga by¢ rowniez przy potaczeniach rur PE z armatura stalowa. Nalezy stosowac
potaczenia kotnierzowe uszczelniajac je ptaskimi uszczelkami z kauczuku butylowego lub kauczuku
polichloroprenowego

Sruby potaczeniowe ze stali kwasoodpornej A-2.

Kotierze ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1 min. 1.4301.

5.3.10BLOKI OPOROWE

Na przewodach ttocznych z PE nie ma konieczno$ci stosowania blokéw oporowych na zatamaniach
rurociagu.

5.3.11MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z KREGOW ZELBETOWYCH

Studnie nalezy wykona¢ z kregéw zelbetowych DN1200 mm zgodnie z okumentacja techniczng.

5.3.12MONTAZ STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym
ze zwiru wraz z drenazem. Podtoze nalezy zagescic.

Kompletna studzienka zbudowana jest z elementéw:

a. Kkinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kinetg),
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b. rur karbowanych lub pierscieni dystansowych stanowiacych komin studzienki,
c. zwienczen (betonowe pierscienie odcigzajace, teleskopowe adaptery do wtazéw, wtazy).

Studzienki zaprojektowane zostaty nastepujgco: @ 425mm i @ 600mm jako nieprzetazowe.
Potgczenie rur ze studzienka jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potgczenie
poszczegblnych elementéw pierscieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.

Wtaz studzienki nalezy zamontowac na ptycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce
albo pierscieniu teleskopowym.

W przypadku drég asfaltowych konieczne jest zastosowanie teleskopowego adaptera (Tegra 600)
tacznie z zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementéw oraz podtgczeniu rur, nalezy wykop zasypaé
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdéci¢ uwage,
aby wypetnienie wokot gornej czesci studzienki byto rownomierne. Materiat wypetniajacy
powinien by¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami producenta, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego. Studnie w drogach gruntowych nalezy obrukowac.

5.3.13RURY OCHRONNE STALOWE

Rury ochronne nalezy wykonac¢ z rur stalowych, czarnych o sprawdzonej szczelnos$ci wg PN-79/H-
74244. Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Rury stalowe powinny mie¢ trwale
wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okre$lony gatunek. Miejsca spawania nie
powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkéw powierzchniowych wiekszych niz 5% grubosci
materiatu i wiekszych niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. wad. Do
spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z
zaleceniem producentéw. Spawacze wykonujacy ztgcza spawane powinni mie¢ aktualne
uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych rob6t, udokumentowane
wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury kanalizacyjnej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomocg pt6z
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ elementéw ptéz. Otwarte
pierscienie luZno potgczy¢ na rurociagu, konice pierscieni wsuna¢ jeden w drugi i lekko zazebid.
Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owing¢ taSma EVO. Pierscienie ptozy zacisna¢
symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe bedzie przesuwanie
pierscienia po rurze.

Elementéw pt6z nie mozna zaciska¢ jednostronnie. Potozenie pt6z na rurociggu nalezy ustali¢
wcze$niej, poniewaz pozniejsze rozwigzanie ptoz jest niemozliwe.

Kielichy rur z PVC lub rury z PE nie moga opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory
(ptozy) powinny znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur.

Wysoko$¢ ptéz musi by¢ odpowiednio dobrana do $rednicy rury ostonowej .

Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym a wewnetrzng $cianka rury ochronnej, na wlocie i
wylocie, z obu koncéw rury ochronnej zamkna¢ manszetami. W przypadku przewodéw
ci$nieniowych nalezy wyprowadzi¢ na powierzchnie terenu rurki wskaznikowe.
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Rury ochronne nalezy zaizolowa¢ zgodnie z DIN 30672. Odcinek rury przeznaczony do utoZenia w
rurze przej$ciowej nalezy poddac probie szczelnosci ztgczy na powierzchni terenu przed
wprowadzeniem do rury ochronne;j.

5.3.14POMPOWNIE

Pompownia powinna by¢ dostarczona jako kompletne urzadzenie sktadajace sie ze zbiornika, pomp
ze stopami sprzegajacymi, prowadnicami i elementami mocowania urzgdzen sterujacych praca
pomp wraz z szafka elektryczng, rurociggéw ttocznych z zaworem zwrotnym i odcinajacym,
pokrywa pompowni z wtazem i wywiewka.

Pompownie nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku montazu na ptycie
dennej nalezy jg wykonac jako zbrojong o wymiarach 2.2 x 2.2. x 0.8m.

Wykonawca powinien zapewnic¢ rekojmie na pompy oraz niezbedny do nich osprzet na okres
minimum pieciu lat.

W grupie urzadzen elektrycznych podstawowymi elementami wyposazenia pompowni jest
rozdzielnica elektryczna (szafa zasilajgco - sterownicza) dla dwéch pomp zatapialnych oraz
urzadzenia pomiarowe do zainstalowania wewnatrz komory ssawne;.

Rozdzielnice ustawi¢ nalezy w poblizu komory przepompowni. Do wykonania potaczen
elektrycznych pomiedzy komora przepompowni a szafg zasilajaco - sterownicza przewidzie¢
odpowiednie ilosci przepustéw rurowych. Zachowac nalezy odpowiednie promienie giecia
umozliwiajgce tfatwe wcigganie przewodéw oponowych pomp oraz obwodéw pomiarowych.
Przepusty po kazdorazowym wprowadzeniu kabli nalezy uszczelni¢, aby unikng¢ przedostawania
sie do szafy elektrycznej gazéw z komory ssawne;.

5.3.15ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-
energetycznym, nalezy stosowac rozwiazania przewidziane projektem, tj. rury ostonowe. Kable
energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami dwudzielnymi typu AROT o $rednicy do
110 mm. Koncéwki rur uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

5.3.16 WLACZENIE PROJEKTOWANEGO KANALU DO ISTNIEJACEGO

Projektowany kanat nalezy wigczy¢ do istniejgcej na kanale studzienki zelbetowej. Przed
przystapieniem do prac montazowych nalezy odcia¢ doptyw $ciekéw do studzienki i w razie
potrzeby przepompowac $cieki. Nastepnie przed wlgczeniem kanatu nalezy sprawdzi¢ rzedng dna
posadowienia istniejgcej studzienki oraz dostosowac i wyprofilowac kinete do nowych warunkow.

5.3.170ZNACZENIE TRASY

Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 40 cm, zages$cié
grunt i utozy¢ nad rurociggiem tasme lokalizacyjng z metalowa wktadka w przypadku rurociaggéw
ttocznych. Ta$me odpowiedniego koloru (dla wodociggu - niebieski, dla kanalizacji brazowy)
uktada¢ wktadka metalowa do dotu.
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Konieczne jest wprowadzenie pionowego oznakowania uzbrojenia kanalizacyjnego i
wodociggowego w drogach (tabliczki domiarowe).

5.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady prowadzenia kontroli jako$ci robét zawarto w ST-00 Wymagania ogoélne.
5.4.1 KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zaKkresie i z czestotliwos$ciag okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

a. sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,

badanie osi kolektora,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku rurociagu,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodéw za pomoca inspekcji TV,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewodow,

sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,
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sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania
a. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz * 3 cm,
odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,
odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien przekraczac + 5 mm,

-V I

f. odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku,
g. rzedne wlazow studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 5 mm

5.4.2 PROBY, PROBY KONCOWE

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikéw prob jest
elementem koniecznym odbioru robét.
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Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna,
sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i

doswiadczony personel do przeprowadzenia prob. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej
obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie umowy.

Préby Koticowe

W ocenie wynikéw Préb Korficowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne robdét.

Badania jako$ci rob6t w czasie budowy

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢é zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polega¢ na:

a. sprawdzeniu spadkéw przewodu,
b. sprawdzeniu wizualnie tgczen zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta,
c. monitoringu (kamerowaniu) przewodow.

Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelnos$¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie
przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu
wodg do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac
od poziomu wierzchu rury.

Wymagania dotyczace szczelno$ci przewodow sa spetnione, jesli uzupeinienie wody do
poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilZone;j:

a. 0.15 dm3/m?2 dla przewoddw,
b. 0.2 dm3/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi,
c. 0.4 dm3/m?2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

PROBY CISNIENIOWE -HYDRAULICZNA

Prébe szczelnosci sieci i przytaczy wodociggowych wykona¢ po utozeniu rur i cze$ciowym
zasypaniu z pozostawieniem odkrytych miejsc potaczen, w obecnosci inspektora nadzoru,
ci$nieniem prébnym 1,0 MPa zgodnie z normg PN-B-10725:1997 i PN-EN 805: grudzien 2002. Po
napelnieniu wodg przewody nalezy odpowietrzy¢, podnosic ci$nienie az do jego stabilizacji na
poziomie ciSnienia prébnego. Procedura badawcza powinna obejmowac trzy etapy: probe wstepng,
prébe spadku ci$nienia i gtdwng prébe ci$nieniowa.
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Prébe szczelnosci rurociggéw kanalizacji ttocznej wykona¢ po utozeniu rur i cze$ciowym zasypaniu
z pozostawieniem odkrytych miejsc potaczen, w obecnosci inspektora nadzoru, ciSnieniem
prébnym 0,4 MPa zgodnie z normg PN-B-10725:1997 i PN-EN 805: grudzien 2002. Przewody
odpowietrzy¢, podnosic ci$nienie az do jego stabilizacji na poziomie ci$nienia prébnego. Procedura
badawcza powinna obejmowac trzy etapy: prébe wstepna, prébe spadku ci$nienia i gtdéwna prébe
ci$nieniowa.

Faze proby gtdwnej uwaza sie za udang (wynik pozytywny), jezeli ci$nienie nie ulega zmianie przez
okres 30 min. Jezeli spadek ci$nienia w tej fazie jest wiekszy od 25kPa, prébe nalezy zaliczy¢ z
wynikiem negatywnym.

DEZYNFEKC]JA I PLUKANIE

Po pozytywnej prébie szczelnosci i zasypaniu wykopow wykona¢ dezynfekcje przewodow
wodociggowych W pierwszej kolejnosci rury nalezy intensywnie przeptuka¢ w taki sposob, zeby
woda nie przedostata sie do uzytkowej czesci systemu zaopatrzenia. Jezeli po ptukaniu woda nie
spetnia wymagan bakteriologicznych nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem zgodnym z
dyrektywami EU i przepisami lokalnymi krajowymi np.: podchlorynem sodu w dawce 2,5 mg/dms3
wody w czasie minimum 24 godzin. Nastepnie przewody nalezy przeptukaé¢ wodg z wodociggu do
czasu catkowitego zaniku zapachu chloru. Przytacza wodociggowe mogg by¢ eksploatowane po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan laboratoryjnych wody i przetagczone mozliwie szybko, jak
to jest mozliwe, aby unikna¢ zagrozenia wtérnym zanieczyszczeniem.

Kazdorazowe przelaczenie do sieci wykona¢ pod nadzorem inspektora nadzoru i
przedstawiciela eksploatacji sieci.

Nalezy zapisac i zachowac¢ wszystkie dane dotyczace catej procedury i sporzadzi¢ protokét z proby
szczelnosci, ptukania i dezynfekcji i przedtozy¢ do akceptacji dla inspektora nadzoru.

5.5 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania obmiaru rob6t zawarto w ST 00 Wymagania og6lne pkt 7.

5.5.1 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$Sciowym lub odbiorem rob6t budowlanych, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robo6t. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty objete niniejsza STWiOR obmierza sie w
jednostkach miary podanych w dokumentacj projektowej. Obmiar robét okres$la ilos¢ wykonanych
robot zgodnie z postanowieniami umowy. [lo$¢ robo6t oblicza sie wedtug sporzadzonych przez
stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej STWiOR.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.
Strona |63



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

5.6 ODBIOR ROBOT

Zasady wykonywania odbioru robo6t zawarto w ST 00 Wymagania og6lne. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , STWiOR i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a. zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczeg6lnosci zastosowanych
materialow,

b. prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegélnos$ci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

c. prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczeg6lnosci zachowania kierunku i
spadku potaczen, zmian kierunku,

d. prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnos$ci przy przejSciach

przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci na ci$nienie,

oznakowania trasy rurociggow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw za pomoca kamery samobieznej,

badanie wskaznika zageszczenia zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych,

raporty z wykonanych zgrzewow.

Sq ™o
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5.7 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY zWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentdw oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagat spetnienia ich zapis6w i wymagan w trakcie realizacji
robot.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazowki
dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike umowy ustala sie jednak, Ze normy oraz akty prawne wg
spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
réownorzednie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna, poleceniami Inspektora,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentéw oraz
okumentacjami techniczno - ruchowymi urzadzen:

1. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2.Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.
U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001 r.),
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4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
z p6zniejszymi zmianami,

5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 ),

6. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pOzZniejszymi zmianami,

7.Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

8. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity -
Dz.U.Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6Zniejszymi zmianami,

9. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,,

10. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7.06.2001 r, Dz. U.Nr 72, poz. 747, 2001 r.,

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r.,

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
(Dz.U.Nr 121, poz. 1138z 2003 r.),,

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r.),

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 .),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 paZzdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96, poz. 437),

17. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz.
U. 03.5.58 z dnia 17 stycznia 2003 r.),

18. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. 2001. nr 97, poz. 1055),
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19. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182),

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 817),

21. PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
22. PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.
23. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne,

24. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

25. PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.
26. PN-63/B-06251: Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
27. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

28. PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

29. PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i rob6t rozbiérkowych.

30. PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych
oraz dworcow i Srodkow transportu publicznego.

31. WTWIiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-MontaZzowych
t.Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

32. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
33. PN-81/B-] 0725Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

34. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

35. PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

36. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.
37. BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowe;j.

38. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

39. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

40. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

41. PN-88/B-30000 ,Cement portlandzki”

42. PN-92 / B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL,
2003 .

44. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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45. Instrukcja techniczna 0-3. Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
46. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

47. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

48. Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

49. Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

50. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

51. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

A takze:

wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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6 ST 05 ROBOTY DROGOWE

6.1 WSTEP

6.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja Techniczna ST 05 Roboty drogowe odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegblnych specyfikacji wykonania i odbioru robot. Wymagania odnosza sie do robot
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,Uporzadkowanie gospodarki
wodno - $ciekowej w Lomiankach”.

6.1.2 ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentow przetargowych i umowy nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zakresu robo6t przedstawionego ponizej. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét drogowych w czasie budowy kanalizacji i wodociagu,
i obejmuja:

roboty pomiarowe,

roboty ziemne,

wykonanie poszczego6lnych warstw nawierzchni drogowej,
kontrole jakosci robot,

odbiér robot.

® o0 g

6.1.3 PODBUDOWA

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy
powinno posiada¢ uziarnienie ciagle mieszczace sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w
w/w normie. Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykona¢ najpierw walcem ogumionym a
nastepnie wibracyjnym.

Przed przystapieniem do rob6t nalezy uzyskac akceptacje proponowanego kruszywa przez
Inspektora Nadzoru.

Wzmocnione podloze z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykona¢ z gruntu dowiezionego na budowe
stabilizowanego cementem o wytrzymatosci na Sciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiaty,
mieszanka gruntowo - cementowa i jej wlasno$ci winny speinia¢ wymagania normy PN-S-
96012/97. Zawarto$¢ cementu w mieszance nie powinna przekraczac¢ 5%. Podbudowa powinna
odpowiadac¢ technicznym warunkom wykonania wg Normy PN-S-96012/97.

Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke nalezy rozktada¢ rownomiernie a przy
zageszczeniu stosowac zageszczarke plytowa.

Przed przystgpieniem do robét nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru recepture celem
zatwierdzenia.
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Podbudowa z chudego betonu
Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie
R28 = 6-7,5Mpa. Zawarto$¢ cementu w masie nie powinna przekracza¢ 5%.

Stosowane materiaty, masa betonowa, wykonana podbudowa winna spetnia¢é wymagania normy
PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m nalezy wykona¢ poprzeczne naciecia pita mechaniczng na
gtebokos¢ ok. 5 cm. Przed przystapieniem do robét nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru
recepture celem zatwierdzenia.

6.1.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE], KRAWEZNIKI

Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnie nalezy wykonac¢ z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo - piaskowej o
gr.3 cm. Stosowana kostka winna spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01.

Do uktadania kostki Wykonawca moze przystapic po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
stosowanych wyrobdw.

Krawezniki
Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-04.

Krawezniki nalezy ustawié¢ na tawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo - piaskowej
gr. 5 cm. Do ustawienia kraweznikéw Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru stosowanych wyrobow.

6.1.5 NAWIERZCHNIE BITUMICZNE

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. kruszywa zgodnie z normg PN-5-96025,
b. wypetiacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/S-96504,
c. asfaltdrogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna by¢ zgodna z norma
PN-S-96025.

Wiasciwo$ci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025.

Przed przystgpieniem do robdt receptura mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwe
podbudowy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Lomiankch Sp. z 0. o.
Strona |69



Uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy tomianki

Kwiecien 2012

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla
nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998,

b. piasek tamany i kruszywo drobne - wymagania wg. normy PN-B-11112,

piasek naturalny wg normy PN - B-11113,

d. wypehiacz mineralny - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy PN-S-
96504:1961,

e. asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965.

o

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosic 4,3-5,8%
zgodnie z normg PN-5-96025.

Wiasciwosci mieszanki mineralno asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla ruchu
KR2.

Przed przystgpieniem do robdt receptura mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwe
wyréwnawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Warstwe $cieralng nalezy wykonac z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni
zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 zgodnie z normg PN-S-96025.

Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

a. kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 11 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B-
11115:1998,

b. piasek tamany i kruszywo drobne - wymagania wg normy PN-B-11112,

piasek naturalny wg normy PN - B-11113,

d. wypemhiacz mineralny - wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PN-S-
96504:1961,

e. asfaltdrogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965.

o

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosic 5,0-6,5%
zgodnie z norma PN-S-96025.

Wiasciwo$ci mieszanki mineralno - asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025 dla ruchu
KR2.

Przed przystapieniem do robot receptura mieszanki mineralno - asfaltowej na warstwe $cieralng
podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
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6.2 WYKONANIE ROBOT

6.2.1 SKROPIENIE PODBUDOWY I WARSTWY WIAZACE]

Do skropienia nalezy zastosowac emulsje kationowa lub asfalt uptynniony szybkoodparowalny w ilosci
na podbudowe 0,3-0,5 kg/m?, na warstwe wyréwnawczg 0,2-0,5 kg/m2. Sprzet do skropienia winien
odpowiadaé , Specyfikacji GDDP - Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno - bitumicznych
wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” - wyd.z 1992 r.

Skropienie winno by¢ zgodne z warunkami ,, OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000 r.

6.2.2 WBUDOWANIE BETONU ASFALTOWEGO

Whbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywac sie w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Uktadanie mieszanki powinno
odbywac sie w sposob ciagty, bez przestoju, z jednakowa predkoscig 2-4 m na minute. Uktadanie
warstwy wyréwnawczej nalezy wykona¢ zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 .

Uktadarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i posiada¢ nastepujace wyposazenie:

a. automatyczne sterowanie pozwalajgce na uktadanie warstwy o zatozonej grubosci,
b. podgrzewang ptyte wibracyjna.

Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywac¢ sie wg zasad podanych OST D-05.03.05 GDDP
2001r.

Do zageszczania mieszanek nalezy stosowac walce statyczne ogumione i mieszane z przednig osig
gtadka wibracyjna i tylng ogumiong wyposazone w:

w sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe),
w fartuchy ostonowe kot (walce ogumione),
we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( walce wibracyjne),

a0 o

balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

6.2.3 WYKONANIE ZEACZY

ZYacza poprzeczne nalezy wykonac poprzez réwne, pionowe ciecia a nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

6.3 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jako$ci robét zawarto w ST 00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania pelnego zakresu badan okreslonych w n/w normach.

6.3.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
a. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium pelnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢
wykonywane z czestotliwo$cig okreslong w normach gwarantujacg prawidtowg jakos¢
robét oraz na zadanie Inspektora Nadzoru.
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b. W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiaréw: podtoza (koryta), podbud6éw i warstw bitumicznych.
Niwelacje nalezy wykona¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi - w osi drogi
oraz przy prawej i lewej krawedzi drogi.

c. Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan.

d. Wszystkie wyniki badan i pomiar6w musza by¢ opracowane w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

6.3.2 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan jako$ci poszczegdlnych
sktadnikéw masy betonu asfaltowego.

6.3.3 KONTROLA JAKOSCI PRODUKC]JI MIESZANKI BETONU ASFALTOWEGO

Kontroli podlegaja:

a. sktad masy betonu asfaltowego i zgodno$¢ z recepturg zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru,

stabilno$¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09,

sprawdzenie warunkéw atmosferycznych,

d. sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie
produkgiji.

o o

6.3.4 KONTROLA JAKOSCI ULOZONE] NAWIERZCHNI
sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
wskaznik zageszczenia wg PN-67/S-04001,
objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/S-04001,
szeroko$¢ warstwy - tasma,

réwnos$¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,
réwnos¢ warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
spadek poprzeczny - tata profilowa,

sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,

j- ocena wizualna.

a.
b
C.
d
e. grubo$¢ warstwy - taSma, suwmiarka,
f.
g
h

—

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Nadzoru Inwestycji i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

6.4 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady wykonywania odbioru rob6t zawarto w ST 00 Wymagania og6lne.

Podstawa oceny jakosci i zgodnos$ci rob6t z umowa beda badania i pomiary prowadzone w czasie
realizacji obiektu jak i po zakonczeniu robét, oraz ogledziny wizualne dokonane podczas odbioru.
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6.5 DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

L

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
PN-B32250  Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego

kawatkowego

PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

zgodnosci
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanka

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie

LosAngeles

PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci ziarn stabych
PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego
PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda

bromowa
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci czes$ci organicznych

PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda

krystalizacji

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda

bezposrednia

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszen

obcych

PN-B-06720 Pobieranie prébek materialéw kamiennych Kruszywa mineralne do betonu

zwyktego
PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
PN-B-06711 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementow

budowlanych z betonu

PN-P-01715 Wt6kniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod

badan

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
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39. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i

transport
40. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

41. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe
42. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

43. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
44. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997
45. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993
46. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994
47. Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r.

oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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7 ST 06 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

7.1 WSTEP

7.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania zasilania z
sieci energetyki zawodowej pompowi $ciekow.

7.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych ponize;j.

7.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem zasilania w energie elektryczng z sieci energetyki zawodowej. Zakres robot wynika z
warunkow przylaczenia instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej i obejmuje wykonanie:

a. przytacza ze stupa linii napowietrznej n.n. zasilanej ze stacji transformatorowej - ztgcza
kablowo - pomiarowego zlokalizowanego przy stupie linii napowietrznej,

b. instalacji uziemiajgcej od stupa, poprzez zlacze kablowo - pomiarowe do rozdzielnicy
przepompowni RP - ptaskownikiem ocynkowanym,

c. linii kablowej wlz - kablem.

7.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania z dokumentacjg projektows,
specyfikacja technicznga i poleceniami Inspektora Nadzoru.

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wykopy nalezy wykonywac recznie.

Prace pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi $redniego i niskiego napiecia nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia. Zabrania sie pracy sprzetu budowlanego (koparki, dzwigi,
zurawie) w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od skrajnego przewodu linii SN-15 kV (liczonej w
poziomie) oraz 3 m od linii nn. W razie koniecznos$ci uzycia w/w sprzetu w odleglto$ci mniejszej
nalezy wystapi¢ z prosba o wytaczenie napiecia na linii na czas robot. Prace wykonywac¢ w stanie
beznapieciowym tych linii, bezwzglednie pod nadzorem pracownika dozoru.

Roboty zwigzane z podtgczeniem i sprawdzeniem instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawienia.

7.3 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte w ramach wykonywanego zadania winny speinia¢ okre$lone w
odpowiednich normach warunki lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiaréw
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:
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zlacze kablowo - pomiarowe typu ZK-1/P - prefabrykacja zgodnie z dokumentacja,
tréjfazowy licznik energii elektrycznej czynnej kabel YAKXS 4x25 mm?2
ptaskownik stalowy ocynkowany,

rura ostonowa Arot SRS 110 (kolor niebieski),

rura ostonowa Arot SV 50,

odgromnik,

uchwyty do rur, materiaty montazowe itp.

@™ me N o

7.4 WYKONYWANIE ROBOT

7.4.1 ZLACZE KABLOWO - POMIAROWE TYPU ZK-1/P

Lokalizacje ztgcza kablowo - pomiarowego wyznaczy¢ wg rysunku w dokumentacji. Skrzynki
ztaczowo - pomiarowe zainstalowac nalezy wg wytyczenia geodezyjnego. Obudowy ztgcz wykonac
z utwardzonego tworzywa sztucznego odpornego na dtugotrwate dziatanie promieniowania
stonecznego i czynnikéw atmosferycznych. Drzwiczki w ztaczu zamykane na ktédke,
przystosowane do plombowania. Drzwiczki skrzynki pomiarowej zaopatrzone w zamykany wizjer
do odczytu wskazan licznika i dostepu do wytacznika samoczynnego. Ztacze zamontowac na
fundamencie wchodzacym w sktad zestawu, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

7.4.2 KABLE ZASILAJACE

Trasy kabli zasilajacych i wlz do rozdzielnicy RP nalezy wytyczy¢ wg zagospodarowania terenu z
dokumentacji projektowe;j. Trasy linii wytycza firma geodezyjna. Kable uktada¢ w rowach
kablowych na gtebokosci 0,7 m, na podsypce 10 cm warstwy piasku. Utozone faliscie (z zapasem
okoto 3%) kable przysypac¢ 10 cm warstwag piasku, nastepnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej
(oczyszczonej z gruzu i kamieni), na ktérej utozy¢ wzdtuz trasy kabla folie igielitowg grubosci
minimum 0,5 mm, koloru niebieskiego. Rowy kablowe zasypywac¢ do konca pozostatg z wykopu
ziemia. Dziesieciocentymetrowe warstwy ziemi ubija¢, zabezpieczajac w ten sposéb kable przed
naprezeniami spowodowanymi osunieciami gruntu. Na obu koncach kabli zostawi¢ zapas
eksploatacyjny po ok. 1 m kabla. Na kablach zatozy¢ oznaczniki z informacja: rok budowy, rodzaj
kabla, kierunek, wtasnos¢, napiecie). Kabel na stupie linii napowietrznej utozy¢ w rurze ochronne;.
Kabel na wjezdzie na posesje utozy¢ w przepuscie z twardego polietylenu koloru niebieskiego.
Otwory rury uszczelni¢ wodoodpornymi masami plastycznymi (np. kauczuk silikonowy) na
dtugosci minimum 10 cm.

7.4.3 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Do ztgcza kablowo - pomiarowego nalezy utozy¢ bednarke uziemiajaca potaczong z uziemieniami
stupow linii napowietrznych. Uziemienie szyny PE rozdzielnicy przy przepompowni zostanie
wykonane przez potaczenie jej z zaciskiem uziemiajgcym w zlaczu kablowym.

7.4.4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Siec zasilajaca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wylaczenie obwoddéw za pomoca zabezpieczen nadpradowych i
réznicowo - pradowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.
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Przed wiaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony od
porazen, protokoét z pomiaréw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze robot.

7.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST 00
Wymagania ogdlne.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i atesty.
Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

a. sprawdzenie zgodno$ci wykonanych rob6t z dokumentacja techniczna,
b. sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok kabli, zgodnosci faz itp.,
c. pomiary kabli elektrycznych.

7.6 ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru konicowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z umowa, dokumentacja, warunkami, normami,
sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonania robdt odpowiednimi protokotami,
sprawdzié, czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploataciji,

sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

a0 o

7.7 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych Nr 37 z dnia
01.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz. U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)

2. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa

3. Przepisy Eksploatacji Urzadzen i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom V Instalacje
Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo "ARKADY"

5. Instrukcja Badan Odbiorczych Urzadzen Elektrycznych - wydana przez Zaktady Pomiarowo-
Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice

6. Polska Norma PN/E-05009/91 pt.: "Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a
szczegoblnie zeszyt nr 61 ,Sprawdzenia”.
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8 ST 07 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA — POMPOWNIA SCIEKOW

8.1 WSTEP

8.1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania instalacji
elektrycznej i AKPIA.

8.1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych ponize;j.

8.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robét zwigzanych z
dostawg i montazem rozdzielnicy RP, aparatury AKP, wykonaniem instalacji elektrycznych z
automatyka obejmujacych:

instalacje sitowe zasilania pomp,

instalacje zabezpieczen pomp,

instalacje pomiaréw poziomoéw Sciekéw,

uruchomienie sterowania, automatyki przepompowni i wlgczenie do sieci
monitorujacej.

&0 o

8.1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wiaczenie do sieci monitorujgcej prace pompowni nalezy ustali¢ w porozumieniu z stuzbami
Zamawiajgcego.

8.2 MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte w ramach wykonywanego zadania winny spetnia¢ okreslone w
odpowiednich normach warunki, lub powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznych oraz automatyki i pomiaréw
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej sa:

rozdzielnica RP - prefabrykacja zgodnie z dokumentacja,
aparatura AKPiA,

kable,

rury ostonowe,

puszki odgatezne z zaciskami,

konstrukcja wsporcza z katownika 40 x 40 4 mm,
uchwyty do rur, materiaty montazowe itp.

@ e a0 oD
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8.3 WYKONYWANIE ROBOT

8.3.1 INSTALACJE SILOWE

Instalacja sitowa zasilania pomp obejmuje dwa obwody 3f, 400V wyprowadzone z rozdzielnicy
kablem. Kable fabryczne pomp bedg wpinane bezposrednio pod zaciski listew przytaczeniowych w
rozdzielnicy.

Szafe zainstalowaé na konstrukcji przy przepompowni, zgodnie z wytycznymi w projekcie.

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Kable uktada¢ w rurach ostonowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa prowadzonych pomiedzy komora przepompowni a szafg rozdzielnicy
RP. Wewnatrz przepompowni kable uktada¢ w rurach ostonowych mocowanych pod stropem
komory. Potgczenie kabli ziemnych z kablami fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach
odgateznych IP 66.

Kabel zasilajacy do rozdzielnicy RP zostat ujety w projektach zasilania w energie elektryczna.

8.3.2 INSTALACJE ZABEZPIECZEN POMP

Instalacja zabezpieczenn pomp obejmuje przytaczenie do rozdzielnicy RP zabezpieczen termicznych
(bimetalowych) zainstalowanych w pompach zatapialnych. Utozy¢ nalezy dwa kable YKY 2x1 mm?,
czujniki zostajg wigczone w uktad 12V DC

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Wewnatrz przepompowni kable uktada¢ w
rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory. Potaczenie kabli ziemnych z kablami
fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach odgateznych IP 66.

8.3.3 INSTALACJE POMIAROW POZIOMU SCIEKOW
Instalacja pomiaréw poziomu $ciekéw w komorze przepompowni obejmuje dwa obwody:

a. pomiaru ciggtego - sygnat 4 - 20 mA,
b. pomiaru punktowego - wykonanego kablem YKY 3x1 mm?, wtgczony w uktad 24V DC

Instalacje wykona¢ wg dokumentacji projektowej. Wewnatrz przepompowni kable uktada¢ w
rurach ostonowych mocowanych pod stropem komory. Potaczenie kabli ziemnych z kablami
fabrycznymi pomp zatapialnych wykona¢ w puszkach odgateznych IP 66.

8.3.4 INSTALACJA UZIEMIAJACA

Napedy pomp podiaczone zostaty do szyny uziemiajacej rozdzielnicy RP. Uziemienie szyny PE
rozdzielnicy zostanie wykonane wraz z zasilaniem w energie elektryczna z sieci energetyki.

8.3.5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Sie¢ zasilajgca pracowac bedzie w systemie TT.

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano system dodatkowej ochrony przed
dotykiem posrednim przez szybkie wylaczenie obwodéw za pomocg zabezpieczen nadpradowych i
réznicowo - pradowych, zgodny z PN/IEC 60364-1.
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Przed wiaczeniem instalacji pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary skutecznos$ci ochrony od
porazen, protokoét z pomiaréw nalezy przedstawi¢ przy odbiorze robot.

8.3.6 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy RP zastosowa¢ ochronnik przeciwprzepieciowy.

8.4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami podanymi w ST
Wymagania ogoélne.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i atesty.
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

a. sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,
b. sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok kabli, zgodnosci faz itp.,

c. pomiary kabli elektrycznych,

d. kontrola funkcjonalna automatyki.

8.5 ODBIOR ROBOT

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:

sprawdzi¢ zgodno$ci rob6t z umowg, dokumentacjg, warunkami, normami,
sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonania rob6t odpowiednimi protokotami,
sprawdzi¢, czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji,

sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

oo o

8.6 ROZRUCH

8.6.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE DO ROZRUCHU

Obowiazek zorganizowania i prowadzenia dziatalno$ci rozruchowej spoczywa na wykonawcy
rozruchu tj. generalnym wykonawcy obiektu.

Przed przystapieniem do rozruchu nalezy stwierdzi¢ gotowos$¢ inwestycji do prac rozruchowych, tj.
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych obiektédw i urzadzen z projektem, a w szczeg6lnosci skontrolowac
rozmiary poszczego6lnych urzadzen, ich usytuowanie w planie, rzedne oraz wyposazenie
mechaniczne, doktadno$c¢ i staranno$¢ wykonania komor.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sa:

a. zakonczenie préb montazowych zgodnie z projektem technicznym, DTR urzadzen oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych,

b. zakoriczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczego6lnosci
jej regulacja, sprawdzenie dziatalno$ci aparatury zabezpieczajacej i wykonanie pomiarow
skuteczno$ci uziemienia ochronnego i zerowania,

c. sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno -
pomiarowej i automatyki,
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d. sprawdzenie skutecznos$ci dziatania wentylacji w pompowni,
e. sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych, atestow i §wiadectw technicznych.

W sktad grupy rozruchowej moga wejsc¢:

oddelegowani przedstawiciele wykonawcéw robdt branzowych,
przedstawiciele inwestora,

przedstawiciele dostawcoéw maszyn i urzadzen,

przedstawiciele jednostki projektowe;j,

® o0 o

zatoga uzytkownika obiektu.

0 sktadzie grupy rozruchowej decyduje Kierownik Rozruchu w porozumieniu z Inwestorem.

8.6.2 OBOWIAZKI KIEROWNIKA ROZRUCHU
Do obowigzkéw kierownika rozruchu nalezy:
1. w oparciu o ustalenia umowy z inwestorem i protokoty préb montazowych stwierdzenie:

a. gotowosci inwestycji do podjecia prac rozruchowych
b. przygotowanie uczestnikow do podjecia rozruchu

2.skompletowanie grupy rozruchowej oraz koordynacja zatrudnienia w kolejnych fazach
rozruchu,

3. sprawdzenie zabezpieczenia bhp i p.poz.,

4. uzgodnienie z przysztym uzytkownikiem udziatu w rozruchu przeszkolonej zatogi
eksploatacyjnej,

5.w razie wystapienia w trakcie rozruchu istotnych przeszkdd w osiggnieciu zatozonych
parametréw (ujawnienie ukrytych wad, niesprawnos$ci maszyn i urzadzen itp.) kierownik
rozruchu niezwtocznie powiadamia Inwestora, ktéry podejmuje decyzje o sposobie
dalszego postepowania,

6. po zakonczeniu rozruchu kierownik rozruchu obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie
obejmujace:

protokéty wynikéw rozruchu
okreslenie sprawnosci technicznej
osiggniete parametry

wskazowki dla dalszej eksploatacji.

oo o

8.6.3 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA ROZRUCHU

[ faza - rozruch mechaniczny: sprawdzenie czystosci, szczelno$ci, drozno$ci, zamocowania i
dziatania, przeprowadzenie préb ruchowych.

II faza - rozruch hydrauliczny: przeprowadzenie préb ruchowych pod obcigzeniem wodga
(napetnienie, kontrola pozioméw przeptywow, spadkow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania
wysokos$ciowego poszczeg6lnych elementow).
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I1I faza - rozruch technologiczny: kompleksowy rozruch pod obcigZeniem $ciekami.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie wszystkich elementéw wchodzacych w sktad
pompowni $ciekéw i musi by¢ poprzedzony rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajacych.

CzynnoSci rozruchu mechanicznego:

a. sprawdzenie czystoSci wewngtrz komory pompowni,
b. sprawdzenie uktadu sterowania i AKP,
sprawdzenie prawidtowos$ci montazu i dzialania armatury (a w szczego6lnosci

g

sprawdzenie dziatania mechanizméw napedowych zasuw przez ich kilkakrotne
zamkniecie i otwarcie, sprawdzenie dziatania zasuw i zaworéw zwrotnych),
sprawdzenie ustawienia pomp i ich zamocowania,

oznaczenie pozioméw roboczych pracy pomp,

sprawdzenie sygnalizacji stanu alarmowego,

sprawdzenie drozno$ci i zamocowania rurociggéw ssawnych i ttocznych,

S @t o

wstepne ustawienie sygnalizatoréw na poziomach sygnalizacyjnych zgodnie z projektem
technologicznym,

i. uruchomienie pomp na biegu luzem i sprawdzenie kierunkéw obrotu zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w DTR.

Przed przystapieniem do rozruchu mechanicznego nalezy zapoznac sie z DTR poszczegélnych
urzadzen.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rozruchu mechanicznego obiekt nalezy protokolarnie
przekazac¢ do rozruchu hydraulicznego.

Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny przeprowadzi¢ przy zastosowaniu wody jako medium. Czynno$ci rozruchu
hydraulicznego:

a. sprawdzenie szczelno$ci zbiornika pompowni - po 5-dniowym napetnieniu zbiornika do
projektowanego poziomu przez kolejne trzy dni mierzy¢ ubytek wody po codziennym
jego uzupetnieniu — wynik jest pozytywny, jesli ubytek wody w ciagu 1 doby nie jest
wiekszy niz 3 dm3 na | m? zwilZonej powierzchni $cian i dna,

b. sprawdzenie szczelnoSci przewoddw - kryteria analogiczne jak przy odbiorze
technicznym,

c. przeprowadzenie préb ruchowych pomp pod obcigzeniem wodg zgodnie z wytycznymi
producenta zawartymi w DTR - préba pracy pomp przez 72 godziny,
regulacja i sprawdzenie skuteczno$ci dziatania armatury,
regulacja i sprawdzenie dziatania sterowania i AKP,

f. usuniecie wszystkich wykrytych usterek,

Rozruch technologiczny
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Celem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw w
warunkach ich rzeczywistego obcigzenia $ciekami.

Podstawowym warunkiem rozpoczecia rozruchu technologicznego jest zapewnienie doptywu
odpowiedniej iloSci Sciekéw do pompowni, przygotowanie obstugi do jej eksploataciji,
zabezpieczenie dostawy energii elektrycznej, przygotowanie czesci zamiennych.

CzynnoSci rozruchu technologicznego:

napelnienie pompowni $ciekami,

uruchomienie pompowni $ciekow,

kontrola pracy pompowni,

okreslenie rzeczywistej ilosci doptywajacych sciekow.

a0 o

8.6.4 ZADANIE ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNE].

Celem rozruchu czesci elektrycznej i AKPiA jest przeprowadzenie prac sprawdzajacych,
porédwnaniu ich wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz doktadna obserwacja prawidtowosci
pracy urzadzen elektrycznych.

W trakcie rozruchu nalezy:

a. przeprowadzi¢ doktadng obserwacje prawidtowosci pracy urzadzen elektrycznych i
wyeliminowac¢ wszystkie usterki i niedociggniecia,

b. ztozy¢ sprawozdania obejmujgce protokoty zawierajgce wyniki rozruchu, okreslajace
sprawno$¢ techniczng oraz osiggniete parametry i wskazniki dla dalszej eksploataciji,

c. przeprowadzi¢ przygotowanie urzadzen, maszyn i instalacji elektrycznych do odbioru
koncowego i przekazania do eksploatacji.

Wynikiem rozruchu jest protokét zawierajacy informacje o uzyskaniu wydajno$ci i parametrow
zgodnych z zaloZeniami techniczno - ekonomicznymi inwestycji.

8.6.5 SKLAD GRUPY ROZRUCHOWE] ROBOT ELEKTRYCZNYCH I AKPIA
Sktad grupy rozruchowej elektrykéw najczesciej stanowia:

a. inzynier rozruchu robot elektrycznych i AKPiA - 1 osoba,
b. monter rozruchu robot elektrycznych i AKPiA - 1 osoba,
c. automatyk / programista - 1 osoba.

Grupa rozruchowa elektrykéw przed rozpoczeciem rozruchu powinna zapoznac sie z
dokumentacjg, przeznaczeniem urzadzen i zasadami ich obstugi oraz szczegétowymi DTR dla
poszczegblnych urzadzen podlegajacych rozruchowi.

8.6.6 PRZYGOTOWANIE PERSONELU OBSLUGUJACEGO

W catosci prac rozruchowych elektrycznych i AKPiA powinien bra¢ udziat personel przewidziany
do obstugi urzadzen elektrycznych w ramach przysztej Zatogi Uzytkownika.

Personel przewidziany do obstugi urzadzen elektrycznych powinien:
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a. byc¢ przeszkolony w zakresie przepisow BHP i p.poz.,

b. mie¢ odpowiednie kwalifikacje - grupy BHP i SEP.
po zakonczeniu rozruchu ztozy¢ egzamin z zakresu znajomosci budowy urzadzen
elektrycznych zastosowanych w obiekcie, umiejetnosci ich obstugi i konserwacji oraz
znajomosci przepiséw BHP i p.poz.

Skiad komisji egzaminacyjnej ustala Inwestor.

8.6.7 ETAPY ROZRUCHU CZESCI ELEKTRYCZNE]

Rozruch urzadzen i instalacji elektrycznych i AKPiA musi by¢ poprzedzony wykonaniem
niezbednych préb pomontazowych. Préby te stanowig cze$¢ zakresu rob6t budowlano -
montazowych i obejmuja:

techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot,
sprawdzenie sprawnosci i prawidtowosci dziatania,

préby funkcjonowania poszczeg6lnych urzadzen i instalacji,
pomiary, prace regulacyjno - pomiarowe,

uruchomienie prébne.

® o0 g

Prace rozruchowe nalezy wykona¢ zgodnie z:

a. polskimi normami,
b. warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,
c. instrukcjamiiewentualnymi zaleceniami Inwestora.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w protokotach szczegétowych lub udokumentowane
wpisem w dzienniku budowy. Stanowia one podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia
prac rozruchowych.

8.6.8 PROGRAM PRAC ROZRUCHOWYCH CZESCI AKPIA

Podstawa przystapienia do prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPiA urzadzen i instalacji w
pompowni jest zakonczenie montazu, przeprowadzenie ruchowych préb pomontazowych i
przekazanie protok6tow z przeprowadzonych préb i pomiardw.

Prace rozruchowe czesci AKPiA winny by¢ poprzedzone uruchomieniem w sterowaniu recznym
pomp z uzyciem aparatury zainstalowanej na drzwiach rozdzielnicy RD, oprogramowaniem
modutu transmisyjnego oraz sprawdzeniem komunikacji do systemu monitoringu przepompowni.

8.6.9 ZAKONCZENIE ROZRUCHU ELEKTRYCZNEGO

Po zakonczeniu prac rozruchowych czesci elektrycznej i AKPiA inzynier rozruchu robét
elektrycznych obowigzany jest ztozy¢ sprawozdanie obejmujace :

a. protokoty przedstawiajgce wyniki rozruchu elektrycznego z okresleniem sprawnosci
technicznej urzadzen,
b. wskazdéwki do dalszej eksploatacji urzadzen elektrycznych.
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Po zaakceptowaniu przez Inwestora protok6téow przedstawiajgcych wyniki rozruchu
elektrycznego - obiekt moze by¢ przekazany Uzytkownikowi do eksploatacji.

8.7 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych Nr 37 z dnia
01.08.75r w sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. M.B.i P.M.B. z 1975r, nr 5, poz.14)

2. Przepisy Budowy Urzadzen Energetycznych - Instytutu Energetyki wydane przez
Wydawnictwa Przemystowe "WEMA" Warszawa

3. Przepisy Eksploatacji Urzadzen i Instalacji Energetycznych Instytutu Energetyki - wydane
przez Wydawnictwa "WEMA" Warszawa

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom V Instalacje
Elektryczne - wydane przez Wydawnictwo ,ARKADY"

5. Instrukcja Badan Odbiorczych Urzadzen Elektrycznych - wydana przez Zaktady Pomiarowo -
Badawcze Energetyki Energopomiar Gliwice

6. Polska Norma PN/E-05009/91 pt: ,Instalacje Elektryczne w Obiektach Budowlanych", a
szczegoblnie zeszyt nr 61 ,Sprawdzenia”.
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